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PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2014

PRESENTACION

El Plan Operativo Anual - POA 2014 del Instituto Amazonico de Investigaciones
Cientificas Sinchi presenta las estrategias, acciones de investigacion y los recursos
financieros a ejecutar para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el corto
plazo, y permite conocer el marco en el cual se desarrollaréan los proyectos de
investigacién cientifica en 2014.

Con la ejecucion del Plan Operativo Anual 2014, se contribuird a la generaciéon de
conocimiento, la innovacién, la trasferencia de tecnologia y la difusion de
informacion cientifica de calidad, sobre la realidad bioldgica, social y ecologica de
Amazonia colombiana, fortaleciendo el compromiso institucional con el desarrollo
sostenible de la region y el pais.

El presente Plan, contiene treintaitn (31) proyectos de investigaciéon cientifica y
una accion institucional para ejecutar en la vigencia 2014, que incluyen: una (01)
ficha BPIN; veintiln (22) proyectos cofinanciados por otras fuentes, incluyendo
aguellos derivados de Convenios interadministrativos suscritos en enero de 2014;
ocho proyectos financiados por el Fondo de Ciencia Tecnologia e Innovacion del
Sistema General de Regalias y un Joven Investigador de Colciencias.

El presupuesto total proyectado para 2014, es de $ 45.699,68 millones de
pesos, incluidos los gastos de funcionamiento.

La presente proyeccion de la investigacion para la vigencia 2014, articula la
planeacion institucional realizada en el Plan Institucional Cuatrienal de Investigacion
Ambiental PICIA 2011 — 2014 vy el Plan Estratégico Institucional 2003 — 2017

Al nvesti gddican p@iran te?l desarroll o sostenible
instrumentos de planeacién con los cuales el Instituto aporta a las metas sectoriales
ambientales, con el Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2 01 4, “Prosperida
todos”

El Instituto Amazoénico de Investigaciones Cientificas Sinchi, a lo largo de la vigencia
2014, ajustara y complementara el Plan Operativo con los nuevos proyectos de
investigacién y/o acciones institucionales que contribuyan al logro de las metas
institucionales.
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El presente documento esta dividido en cinco capitulos, asi:

1.

Articulaciéon de las metas institucionales Sinchi con las metas e indicadores del
Sector ambiental - Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “ Pr os p
todos”

Articulacion de los proyectos a ejecutar en 2014 con las herramientas de
planeacion y planificacion del Gobierno Nacional, del Sector ambiental y el
Plan Estratégico Institucional del Sinchi.

Proyectos de investigacion a ejecutar durante la vigencia 2014, los cuales se
encuentran clasificados de acuerdo con su fuente de financiacion en recursos
de inversion provenientes del Presupuesto General de la Nacién, y recursos
cofinanciados provenientes de otras fuentes publicas y privadas. Esta Ultima
clasificacion recoge proyectos que iniciaron acciones en vigencias anteriores y
contintan para la vigencia 2014.

Proyeccion financiera para 2014, la cual incluye los recursos de
funcionamiento y de inversion provenientes del Presupuesto General de la
Nacién y lo recursos cofinanciados provenientes de otras fuentes publicas y
privadas.

Para el bienio 2013 - 2014, por la naturaleza especial de los recursos, se
prepar6 un capitulo especial que presenta ocho (08) proyectos de
investigacion que seran financiados con cargo a los recursos del Sistema
General de Regalias, Fondo de Ciencia Tecnologia e Innovacién, aprobados
en 2013 por el Organo Colegiado de Administracion y Decision para el los
departamentos de Amazonas, Caquetd, Guaviare y Vaupés; con una
proyecciéon de $ 28.094.87 millones de pesos, para el bienio.

En este aparte, se especifica la articulacion de dichos proyectos con los
instrumentos de planeacion y planificacion del sector ambiental, asi como su
presupuesto bianual.

e

r
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1 ARTICULACION DE LAS METAS INSTITUCIONALES SINCHI CON LAS METAS E INDICADORES DEL PLAN

NACIONAL DE DESARROLLO 201071 201 4

ARPROSPERI

DAD PARA TODOSO

Durante la vigencia 2014, el Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas Sinchi, contribuira con las estrategias

sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 iP ROSPE R |

DAD P AR&Atravede DSrésultados de los

proyectos de investigacion cientifica que inician ejecucion en el presente afio y de aquellos proyectos que de manera
recurrente se vienen ejecutando desde vigencias anteriores.

A continuacion se presentan los aportes proyectados para cada una de las estrategias ambientales, en tablas que contienen
informacion sobre el indicador, la unidad de medida y la meta del sector ambiental para el periodo de referencia y la meta
institucional, por vigencia, con una breve descripcién del aporte del Instituto para el cumplimiento de los propdsitos

sectoriales.

Estrategia: Gestion Integral de la Biodiversidad y sus Servicios ecosistémicos

delimitacién a escala 1:25.000

. Meta
Indicadores PND 2010 - 2014 Unidad de Medida Mgtoalg?zcé‘ﬂa' institucional | 2011 2012 2013 | 2014 Aporte institucional Sinchi
Sinchi

El Instituto presentd al Ministerio de
Ambiente los resultados finales de las
propuestas de ordenacion ambiental
. . del territorio (Ley 22 de 1959), como
NUmero de hectareas de las reservas insumo oara el cum Iimiento’ de la

forestales establecidas por Ia Ley 2da Numero de hectareas de meta de pGobierno Iar?teada

de 1959 con procesos y propuestas 27,097,828 7,700,000 | 1,200,000 | 1,997,1000 p '

: h Reservas Forestales 10,897.100 -

de ordenamiento ambiental del .
territorio Para 2014, quedan pendientes las
: propuestas de ordenaciébn en
Amazonas, Guainia y Vaupés, asi
como las acciones de socializacion

de la propuesta en la region.
Para 2014, se tiene proyectado
Hectareas de ecosistemas de contribuir a la meta con informacion
paramo y  humedales con | Namero de hectareas 1,186,343 5 humedales 3 2 |cientifica sobre la caracterizacion

biolégica, ecoldgica y sociocultural de
humedales en Amazonas, Guainia.
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: Meta
Indicadores PND 2010 - 2014 Unidad de Medida Mgg‘lzf’zcéﬂa' institucional | 2011 2012 2013 | 2014 Aporte institucional Sinchi
Sinchi
El Instituto presenté al Ministerio de
Ambiente los resultados finales de las
propuestas de ordenaciéon ambiental
. . del territorio (Ley 22 de 1959), como
Nuevas hectareas incorporadas al 2.044.052,40 insumo para el cumplimiento de la
Sistema Nacional de Areas | Numero de Hectareas 3,000,000 e 1,061,000 | 810,000 173052 0 para P
. meta de Gobierno planteada.
Protegidas — SINAP : .
Para 2014 quedaria por actualizar la
informacion de Amazonas, Guainia, y
Vaupés.
Porcentaje de avance en En 2014, el Instituto continuara
el desarrollo de la ejecutando las acciones derivadas de
actualizacién del Mapa Mapa de los Convenios interadministrativos 17
Mapa Actualizado de Ecosistemas de Ecosistemas Mapa a escala ecosiztemas de 2012 y 118 de 2013 suscritos con
conrzinentales costeros v marinos Continentales, Costeros y 19100 000 de la 30% 50% 20% | el Ministerio de Ambiente para
’ y ' Marinos a escala R . actualizar la informacién de estos
. Amazonia . .
1:100.000, con ecosistemas en la Amazonia
informacién de 2005 a colombiana.
2010.
Las acciones de restauracion en-
2014, se desarrollaran en el
Hectareas restauradgs o reforestadas NGmero de hectareas 90,000 2 Protocolos 0 0 1 1 depaﬁamento de Caqueta para lo
con fines de proteccion cual se tiene aprobado el proyecto de
restauracion financiado por SGR —
FCTel departamento de Caqueta.
1 Modelo
- . Porcent_aj_e_&éle avance en _e§pa_0|a| En 2014, el Instituto finalizard la
Estructura ecoldgica principal de la la definicion a escala dinamico de ropuesta  de Modelo. con los
Nacion definida a escala nacional | nacional de la estructura 100% la estructura 0% 20% 50% 30% |Prop ; A )
” . . > P recursos de inversion de la ficha
(2:100.000 a 1:500.000) ecoldgica principal ecoldgica de BPIN
(1:100.000 a 1:500.000) la amazonia '
colombiana.
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; Meta
Indicadores Unidad de Medida it SEEEiE! institucional 2011 2012 2013 2014 Observaciones
2010-2014 Sinchi
El Ministerio de Ambiente tiene
prevista para 2014, la ejecucién de
las Fases Il y IV del Plan
Planes  Estratégicos de las NGmero de planes 5 1 50% 50% Estrateg]co de la Macrocuenga
macrocuencas Amazonia, las cuales seran
lideradas por el Instituto Sinchi en
la region.
Estrategia: Cambio Climético, Adaptacion y Desarrollo bajo en Carbono
Meta sectorial bl
Indicadores Unidad de Medida institucional 2011 2012 2013 2014 Observaciones
2010-2014 Sinohi
El Instituto continuara
participando en la construccion
del Plan Nacional de Adaptacion
al Cambio Climéatico (PNACC),
ateniendo las convocatorias
realizadas por el DNP, el MADS,
el IDEAM, la Unidad Nacional de
Planes sectoriales y territoriales para Gestion del Riesgo de Desastres
la incorporacion de politicas de NGmero de planes 14 1 1 (UNGRD).

adaptacion al cambio
formulados

climatico

El Instituto apoyara las acciones
requeridas en la regién para
formulacion del Plan Territorial
de Adaptacion al Cambio
Climatico y la articulacion del
Nodo Regional de Cambio
climatico.
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; Meta
Indicadores Unidad de Medida it SEEEiE! institucional 2011 2012 2013 2014 Observaciones
2010-2014 X .
Sinchi
. . Ndmero de Evaluaciones
Evaluaciones Ambientales . -
. Ambientales estratégicas 4 -
Estratégicas en sectores locomotoras
elaboradas . L L
El Instituto Sinchi publicara en
. — 2014 resultados del estudio
Zonas mineras priorizadas  con sobre Mineria en la Amazonia,
explotacion aurifera en los que se realizado en 2013.
implementa la estrategia para el |Numero de  distritos 5 )
control de la explotacion ilicita de | mineros sin mineria ilegal
minerales
Porcentaje de las
compras estatales
sostenibles  en una
vigencia en los siguientes
productos (papel,
o . 0 0
Porcentaje de las compras estatales pgbllC&cmnes, €quipos ,de 10% de las 10% de las
. computo e impresion, compras compras - 10% 10% 10%
sostenibles : D
bombillos  ahorradores, estatales institucionales
vehiculos, mobiliario,
agregados pétreos,
construcciéon  sostenible,
elementos de aseo vy
limpieza, café).

Fuente: Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas Sinchi - Oficina Asesora de Planeacién, 2014
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2 ARTICULACION PROYECTOS DE INVESTIGACION VIGENCIA 2014 - PROGRAMAS PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL - PROGRAMAS DEL PLAN ESTRATEGICO NACIONAL INVESTIGACION AMBIENTAL

PROGRAMA PLAN PROYECTO DE OBJETIVO DEL PROYECTO PROGRAMA PLAN FUENTE DE VALOR
ESTRATEGICO INVESTIGACION ESTRATEGICO FINANCIACION | PROYECTADO
INSTITUCIONAL NACIONAL (en millones de

SINCHI INVESTIGACION pesos)
AMBIENTAL - PENIA
PEI 1. ECOSISTEMAS | Apoyo para el fortalecimiento de | 1. Suministrar conocimiento [ PET. 1 Caracterizacién de la PGN 598,4
Y RECURSOS la gestién del Instituto sobre la diversidad biologica | estructura y dinamica de la
NATURALES Amazédnico de Investigaciones |en diferentes ecosistemas | base natural del pais
Cientificas - Sinchi amazonicos y los impactos
frente al cambio climatico —
6. Difundir informacién vy PET 2 .,ConservaCI.on Y
conocimiento sobre la restguramon delf patrimonio
amazonia colombiana ambiental del pais S
PET. 4 Identificacion,
prevencion y gestion de
riesgos derivados de
fenbmenos  naturales vy
antrépicos
Diagnéstico, evaluacion y|Elaborar un  diagndéstico | PET. 1 Caracterizacion de la | COLCIENCIAS 159,7
manejo comunitario de la fauna | participativo de la fauna de |estructura y dinamica de la -BID
silvestre en la zona del rio Tiquié | caceria con las comunidades | base natural del pais
de Bella Vista, Puerto Loro y
Trinidad, territorio de
AATIZOT, en el rio Tiquié,
como herramienta para tomar
decisiones de manejo en
favor de la sostenibilidad de la
fauna silvestre con valor de
uso.
Elaboracion de planes de manejo | Elaboracion de planes de |PET 2. Conservacion vy MADS 65,1

de la especies Canelo de los
Andaquies (Ocotea quixos) y
abarco (Cariniana pyriformis).
(Fase 1)

manejo  para especies
forestales amenazadas y de
alto valor comercial.

restauracion del patrimonio
ambiental del pais

10
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PROGRAMA PLAN PROYECTO DE OBJETIVO DEL PROYECTO PROGRAMA PLAN FUENTE DE VALOR
ESTRATEGICO INVESTIGACION ESTRATEGICO FINANCIACION | PROYECTADO
INSTITUCIONAL NACIONAL (en millones de

SINCHI INVESTIGACION pesos)
AMBIENTAL - PENIA
Clave de identificacion [ Los Paises Miembros de la|PET 2 Conservacion y| GIZ-OTCA 114,9
electrénica de especies [ OTCA fortalecen sus | restauracion del patrimonio
maderables amazonicas | capacidades de control del|ambiental del pais
comercialmente representativas | comercio ilegal de madera a
través de la implementacion
de un mecanismo electrénico
de identificacion de especies
maderables amazénicas.
Estimacion de carbono en|Generar y suministrar bases|PET 1 Caracterizacién de la IDEAM 125,0
parcelas permanentes de Ha en|de datos que surjan del|estructura y dindmica de la | Proyecto Moore
la Amazonia colombiana establecimiento de cinco (5) | base natural del pais Il Fase

parcelas permanentes de una
(1) hectarea en bosques
naturales de la Amazonia
colombiana, de manera que
complemente la informacion
actualmente disponible para
que el IDEAM estime las
reservas de Carbono
almacenadas en la biomasa
aérea y que contribuya, en
adicién, a la implementacion

del SMBYC a partir del
establecimiento de un
conjunto de parcelas
permanentes que aporte

datos sobre la dindmica del
Carbono forestal a lo largo del
tiempo

11
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PROGRAMA PLAN PROYECTO DE OBJETIVO DEL PROYECTO PROGRAMA PLAN FUENTE DE VALOR
ESTRATEGICO INVESTIGACION ESTRATEGICO FINANCIACION | PROYECTADO
INSTITUCIONAL NACIONAL (en millones de

SINCHI INVESTIGACION pesos)
AMBIENTAL - PENIA
Apoyo para el fortalecimiento de |2. Desarrollar alternativas | PET. 1 Caracterizacién de la PGN 664.7
la gestién del Instituto productivas  sostenibles a|estructura y dinamica de la
Amazédnico de Investigaciones |partir de los productos | base natural del pais
Cientificas - Sinchi naturales amazoénicos. -
) L i PET. 3 Ordenamiento Yy
PEI. 2 6. Difundir informacion vy - :
SOSTENBILIDAD E conocimiento sobre la planeacion del manejo del

territorio para el
aprovechamiento sostenible
de sus recursos

PET. 5 Innovacion,
desarrollo y adaptacién de
tecnologias para aprovechar
sosteniblemente la oferta
ambiental y prevenir o
mitigar los impactos
ambientales de las
actividades
socioeconomicas

INTERVENCION amazonia colombiana

Seleccidn y evaluacion in situ de | Seleccionar y evaluar in situ | PET. 5 Innovacion, | COLCIENCIAS 20,1
arboles élites del genero|arboles élites del género|desarrollo y adaptacién de
Theobroma Theobroma, como estrategia | tecnologias para aprovechar
de rescate y aprovechamiento | sosteniblemente la oferta
del germoplasma local en el|ambiental y prevenir o

Departamento del Caqueta [ mitigar los impactos
con potencial para la|ambientales de las
Amazonia colombiana actividades

socioeconémicas

12
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PROGRAMA PLAN PROYECTO DE OBJETIVO DEL PROYECTO PROGRAMA PLAN FUENTE DE VALOR
ESTRATEGICO INVESTIGACION ESTRATEGICO FINANCIACION PRO\;E)&TADO
INSTITUCIONAL NACIONAL (en millones de

SINCHI INVESTIGACION pesos)
AMBIENTAL - PENIA
Evaluacion de clones | Evaluar el comportamiento | PET. 5 Innovacién, | COLCIENCIAS 60,9

promisorios de caucho natural | agronémico y fitosanitario de | desarrollo y adaptacion de
(Hevea brasiliensis) para la|clones promisorios de caucho |tecnologias para aprovechar

amazonia colombiana natural (Hevea brasiliensis) | sosteniblemente la oferta
bajo  diferentes  arreglos [ambiental y prevenir o
agroforestales con copoazu | mitigar los impactos
(Theobroma grandiflorum) vy [ambientales de las

platano harton (Musa AAB) en | actividades
el Departamento del Caquetd, | socioeconémicas
Amazonia Colombiana.

Evaluacion del asocio [Evaluar en campo la|PET. 5 Innovacion, | COLCIENCIAS 166,6
agrisilvicola:  caucho (Hevea|respuesta  ambiental del|desarrollo y adaptacion de
brasiliensis) - nuevos clones de |asocio agrisilvicola: Caucho |tecnologias para aprovechar

copoazu (Theobroma [ (Hevea brasiliensis) - Nuevos | sosteniblemente la oferta

grandiflorum) clones de copoazu |ambiental y prevenir o
(Theobroma grandiflorum) | mitigar los impactos
mediante el uso de | ambientales de las
indicadores agronémicos, | actividades

ecofisiolégicos, bioguimicos y | socioeconémicas
epidemiolégicos en dos zonas
edafocliméticas del
Departamento del Caqueta.

Inclusion de compuestos [ Promover el  intercambio | PET. 5 Innovacion, | COLCIENCIAS 0
funcionales de origen amazonico | académico y cientifico [ desarrollo y adaptacion de
en productos transformados Yy |interinstitucional en el [ tecnologias para aprovechar
evaluacion de su|desarrollo de un producto |sosteniblemente la oferta
biodisponibilidad en [ funcional, como alternativa de | ambiental y prevenir o
consumidores comercializacién para | mitigar los impactos
productores de las especies [ ambientales de las
identificadas por su contenido | actividades
de metabolitos | socioecondémicas

biolégicamente activos: asai,
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PROGRAMA PLAN PROYECTO DE OBJETIVO DEL PROYECTO PROGRAMA PLAN FUENTE DE VALOR
ESTRATEGICO INVESTIGACION ESTRATEGICO FINANCIACION | PROYECTADO
INSTITUCIONAL NACIONAL (en millones de

SINCHI INVESTIGACION pesos)
AMBIENTAL - PENIA

cocona, copoazu y araza.
Programa Joven Investigador -|Aunar esfuerzos con el objeto | PET. 5 Innovacion, | COLCIENCIAS 0
Aplicacion de protocolos para la|de formar jovenes | desarrollo y adaptacion de
determinacion de punto de|investigadores e innovadores [tecnologias para aprovechar
madurez en palmas amazdlnicas |profesionales, en la entidad | sosteniblemente la oferta

cooperante mediante el|ambiental y prevenir o

otorgamiento de beca- | mitigar los impactos

pasantia en la modalidad [ ambientales de las

tradicional actividades

socioeconomicas

Implementacion de  arreglos | Promover la conectividad y la|PET. 2 Conservacion vy ICAA Il — 1.255,3
agro-forestales que favorezcan la | generacion  de  servicios | restauracién del patrimonio USAID

conectividad ecolégica asi como
la  provision de  servicios
ecosistémicos y el fortalecimiento

de las cadenas de valor de
cacao y caucho de los
productores de Belén de los

Andaquies, San José del Fragua
y Albania, Departamento del
Caqueta

ecosistémicos mediante el
desarrollo, establecimiento y
consolidacion de modelos
productivos y estrategias de
conservacion adecuados al
contexto ecoloégico y al
ordenamiento del paisaje del
area de los municipios de San
José de Fragua, Belén de los
Andaquies y Albania, que
contribuyan a la reduccién de
la deforestacion y a la
proteccion de la
biodiversidad.

ambiental del pais
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PROGRAMA PLAN PROYECTO DE OBJETIVO DEL PROYECTO PROGRAMA PLAN FUENTE DE VALOR
ESTRATEGICO INVESTIGACION ESTRATEGICO FINANCIACION | PROYECTADO
INSTITUCIONAL NACIONAL (en millones de

SINCHI INVESTIGACION pesos)
AMBIENTAL - PENIA
Desarrollo de 3 modulos de | Fortalecer una linea | PEI 1 Produccion y gestion FAO 102,9

capacitacién y el suministro de | productiva orientada al|de informacion técnica vy
material vegetal forestal y|desarrollo de sistemas | cientifica en el SINA
forrajero para el establecimiento | silvopastoriles en el Municipio
de sistemas silvopastoriles en|de Calamar, a través de la
Calamar - Guaviare metodologia dela Escuela de
Campo de Agricultores (ECA),
cuyo objetivo es aprender
haciendo y replicar la
experiencia en el predio de
cada participante.

PEI 3. MODELOS DE [ Apoyo para el fortalecimiento de |3. Modelar los disturbios [PET 2 Conservacion vy PGN 202,7
FUNCIONAMIENTO |la gestion del Instituto | ocasionados a nivel natural y | restauracion del patrimonio
Amazénico de Investigaciones | antrépico que inciden sobre la | ambiental del pais
Cientificas - Sinchi ;iil;gggablgg)gga, Asg;a:)lmg PET. 3 Ordenamler_lto y
colombiana plar_1ea_C|on del manejo del
6. Difundir informacion vy territorio __bara , el
j L aprovechamiento sostenible
conocimiento sobre la

de sus recursos

PET. 4 Identificacion,
prevencion y gestion de
riesgos derivados de
fendmenos  naturales vy
antrépicos

PEI. 1 Produccién y gestion
de informacion técnica y
cientifica en el SINA

amazonia colombiana
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PROGRAMA PLAN PROYECTO DE OBJETIVO DEL PROYECTO PROGRAMA PLAN FUENTE DE VALOR
ESTRATEGICO INVESTIGACION ESTRATEGICO FINANCIACION | PROYECTADO
INSTITUCIONAL NACIONAL (en millones de

SINCHI INVESTIGACION pesos)
AMBIENTAL - PENIA
Formulacion del Plan de Manejo | Apoyar la formulacion del|PET. 3 Ordenamiento vy Colombia 336,8
Ambiental Integral del Distrito de [Plan de Manejo Ambiental | planeacion del manejo del| Responde -
Manejo Integrado Norte del Area | Integral del Distrito de Manejo | territorio para el ARD INC
de Manejo Especial de la|Integrado Norte del Area de |aprovechamiento sostenible Sucursal
Macarena Manejo Especial de la|de sus recursos Colombia y
Macarena. CORMACARE
NA
Formulacién del Plan Integral de [ Aunar esfuerzos técnicos, |[PET. 3 Ordenamiento y| CORMACARE 195,7
Manejo Sector Rio Lozada -|administrativos y financieros |planeacion del manejo del NA
Cafio Perdido, localizado en la|entre el Sinchi y | territorio para el
Zona de recuperacion para la| CORMACARENA, orientados | aprovechamiento sostenible
Produccion  del Distrito dela formular, con la | de sus recursos
Manejo Integrado  Ariari - | participacion de las
Guayabero organizaciones sociales,
institucionales locales y las
organizaciones no
gubernamentales, el Plan
Integral de Manejo Sector Rio
Lozada - Cafio Perdido,
localizado en la Zona de
recuperacion para la
Produccion del Distrito de
Manejo Integrado Ariari -
Guayabero.
Monitoreo de la deforestacion, [ Apoyar el desarrollo de un|PEIl. 1 Produccién y gestion| OTCA (Los 0
aprovechamiento  forestal vy |sistema nacional de |de informacion técnica y| recursos del

cambios en el uso del suelo en el
bosque panamazénico
(Panamazonia Il)

monitoreo, con el proposito de
incrementar la gobernanza en
la region amazonica.
Desarrollo de herramientas
orientadas a incrementar la
precision del monitoreo de la
cobertura forestal, con un uso
eficiente de los recursos,

cientifica en el SINA

proyecto no
son
administrados
por el Instituto)
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PROGRAMA PLAN PROYECTO DE OBJETIVO DEL PROYECTO PROGRAMA PLAN FUENTE DE VALOR
ESTRATEGICO INVESTIGACION ESTRATEGICO FINANCIACION | PROYECTADO
INSTITUCIONAL NACIONAL (en millones de

SINCHI INVESTIGACION pesos)
AMBIENTAL - PENIA
produciendo resultados
efectivos y desarrollando una
metodologia comun de
monitoreo de la cobertura
forestal.
Elaboracion de los estudios | Realizar estudios técnicos, |PET 3. Ordenamiento vy MADS 2925
técnicos, socioecondmicos Y |sociales y econdmicos para la | planeacion del manejo del
ambientales para elaborar la|zonificacion y ordenamiento |territorio para el
propuesta de zonificacibn y|de las Reservas Forestales |aprovechamiento sostenible
ordenamiento ambiental de la|establecidas por la Ley 2 De | de sus recursos
reserva forestal de la Amazonia, | 1959. — Reserva Forestal de
establecida mediante la ley 22 de | la Amazonia
1959, en los departamentos de
Guainia, Vaupés y Amazonas.
(Zonificacién IV Fase 1)
Elaboracion de protocolos para | Elaborar de protocolos parala|PET 3. Ordenamiento y MADS 19,2
la restauracibn de  suelos | restauracion de suelos | planeacion del manejo del
degradados. (Restauracién Fase | degradados en la Amazonia | territorio para el
)] colombiana aprovechamiento sostenible
de sus recursos
Acompafiamiento a los institutos | Elaboracion del mapa de|PET 3. Ordenamiento vy MADS 59,8

de investigacion del SINA, IGAC
y PNN en la elaboracién del
mapa de ecosistemas a escala
1:100.000. (Mapa de
ecosistemas Fase Il)

ecosistemas acuaticos de la
Amazonia a escala 1:100.000

planeacién del manejo del
territorio para el
aprovechamiento sostenible
de sus recursos
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PROGRAMA PLAN PROYECTO DE OBJETIVO DEL PROYECTO PROGRAMA PLAN FUENTE DE VALOR
ESTRATEGICO INVESTIGACION ESTRATEGICO FINANCIACION | PROYECTADO
INSTITUCIONAL NACIONAL (en millones de

SINCHI INVESTIGACION pesos)
AMBIENTAL - PENIA
Desarrollar la etapa de | Difundir 'y socializar los|PET. 3 Ordenamiento vy MADS 300,0
socializacién de la propuesta de | resultados de los procesos de | planeacién del manejo del
zonificacion y  ordenamiento | zonificacion y ordenamiento | territorio para el

ambiental de la reserva forestal | ambiental y los lineamientos | aprovechamiento sostenible
de la Amazonia, establecida|de manejo ambiental de la|de sus recursos

mediante la ley 22 de 1959, en |Reserva Forestal de Ila
los departamentos de Guainia, | Amazonia -RFA- en los
Vaupés y Amazonas departamentos de Guainia,
Vaupés y Amazonas, y dar a
conocer los derechos vy
compromisos de cada uno de
los actores involucrados, para
el ejercicio del control social

correspondiente.

PEI. 4 DINAMICAS | Apoyo para el fortalecimiento de | 4. Investigar las dinamicas |PET. 3 Ordenamiento vy PGN 198,2
SOCIOAMBIENTALES |(la gestion del Instituto | socioambientales de la | planeacion del manejo del
Amazénico de Investigaciones | Amazonia colombiana. | territorio para el
Cientificas — Sinchi 6. Difundir informacién y |aprovechamiento sostenible
conocimiento sobre la [ de sus recursos
amazonia colombiana PET. 4 Identificacion,

prevencion y gestion de
riesgos derivados de
fendmenos  naturales vy
antrépicos

PET.6 Evaluacion y
seguimiento de la politica y
la gestiobn ambiental

PEI. 5 GESTION Apoyo para el fortalecimiento de | 5. Fortalecer capacidades de [ PET. 1 Caracterizacion de la PGN 581,5
COMPARTIDA la gestion del Instituto [ gobernabilidad y gobernanza | estructura y dindmica de la

Amazonico de Investigaciones | ambiental. 6. Difundir | base natural del pais

Cientificas — Sinchi informacién y conocimiento
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PROGRAMA PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL

SINCHI

PROYECTO DE
INVESTIGACION

OBJETIVO DEL PROYECTO

PROGRAMA PLAN FUENTE DE VALOR
ESTRATEGICO FINANCIACION PRO\%&TADO
NACIONAL, (en millones de

INVESTIGACION pesos)

AMBIENTAL - PENIA

sobre la amazonia
colombiana

PET. 2 Conservacion vy
restauraciéon del patrimonio
ambiental del pais

PET. 3 Ordenamiento Yy
planeacién del manejo del
territorio para el
aprovechamiento sostenible
de sus recursos

PET. 4 Identificacion,
prevencion y gestion de
riesgos derivados de
fendmenos  naturales vy
antrépicos

PET. 5 Innovacion,
desarrollo y adaptacion de
tecnologias para aprovechar
sosteniblemente la oferta
ambiental y prevenir o0

mitigar los impactos
ambientales de las
actividades

socioeconémicas

Amazonia Viva - conservacion y

valorizaciébn  participativa
bosque y sus servicios

del

Fortalecer mecanismos de
gobernanza y marco politico
que valoren todos los bienes
y servicios provenientes de
bosques, beneficiando
comunidades locales y
reduciendo la deforestacion y
degradacion forestal en la

PET. 3 Ordenamiento Yy WWF 117,2
planeacién del manejo del
territorio para el

aprovechamiento sostenible
de sus recursos
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PROGRAMA PLAN PROYECTO DE OBJETIVO DEL PROYECTO PROGRAMA PLAN FUENTE DE VALOR
ESTRATEGICO INVESTIGACION ESTRATEGICO FINANCIACION | PROYECTADO
INSTITUCIONAL NACIONAL (en millones de

SINCHI INVESTIGACION pesos)
AMBIENTAL - PENIA
region amazénica de
Colombia y Perd.
Incorporacion del conocimiento | Conservacion de agro- | PET. 5 Innovacion, | GEF - MADS 250,6
tradicional asociado a la|ecosistemas sostenibles en|desarrollo y adaptaciéon de
agrobiodiversidad en|Colombia a través de la|tecnologias para aprovechar
agroecosistemas colombianos proteccién y manejo de la|sosteniblemente la oferta
agrobiodiversidad (AB) y del|ambiental y prevenir o
conocimiento tradicional | mitigar los impactos
asociado (CT). El proyecto | ambientales de las
esta enfocado al | actividades
fortalecimiento de las politicas | socioecondmicas
y normas nacionales, con el
fin de integrar la
agrobiodiversidad asociada al
conocimiento tradicional en el
sector agricola y la promocién
de cadenas de
comercializacion de los
productos de la
agrobiodiversidad.
Modelos practicos de produccion | Fase |: Contribuir al desarrollo | Innovacion, desarrollo vy |Fase I: | Fase I:
piscicola de consumo humano y|de la Zona de Integracién|adaptacion de tecnologias|CesCAN 203,2
uso ornamental para el |Fronteriza peruano | para aprovechar Fase Il
desarrollo de la Zona de|colombiana, a través de la|sosteniblemente la oferta|Fase Il: Plan|400,0
Integracién Fronteriza de Perl y [ generacién de modelos [ambiental y prevenir o[ Fronteras Min.
Colombia Fases | y Il sencillos  de produccion | mitigar los impactos | Relaciones
piscicola, la interaccion entre [ ambientales de las | Exteriores -
técnicos — docentes -] actividades INCODER
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PROGRAMA PLAN PROYECTO DE OBJETIVO DEL PROYECTO PROGRAMA PLAN FUENTE DE VALOR
ESTRATEGICO INVESTIGACION ESTRATEGICO FINANCIACION | PROYECTADO
INSTITUCIONAL NACIONAL (en millones de

SINCHI INVESTIGACION pesos)
AMBIENTAL - PENIA
estudiantes en centros | socioeconémicas
educativos piloto y la
apropiacién de los mismos
que permita mejorar la calidad
de vida de la poblacion y la
conservacion de los recursos
naturales.
Fase Il Desarrollar
piscicultura amazénica en
poblaciones pertenecientes a
resguardos debidamente
constituidos, otras
comunidades indigenas vy
mestizas de la zona de
frontera que favorezcan la
soberania alimentaria, la
transferencia tecnolégica, la
transformacion y mercado de
productos pesqueros en los
municipios  fronterizos de
Leticia y Puerto Leguizamo
PEI. 6 Apoyo para el fortalecimiento de |6. Difundir informacion vy PGN 1.668,7
FORTALECIMIENTO |la gestion del Instituto [ conocimiento sobre la
INSTITUCIONAL Amazonico de Investigaciones | amazonia colombiana. -
Cientificas - Sinchi 7. Apoyar la  gestidn PEI 3. Fortale_C|rn_|ento
Lo A financiero de los institutos
Institucional a través del . -
o de investigacion del SINA
fortalecimiento de la
capacidad investigativa en la
region amazonica.
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PROGRAMA PLAN PROYECTO DE OBJETIVO DEL PROYECTO PROGRAMA PLAN FUENTE DE VALOR
ESTRATEGICO INVESTIGACION ESTRATEGICO FINANCIACION | PROYECTADO
INSTITUCIONAL NACIONAL (en millones de

SINCHI INVESTIGACION pesos)
AMBIENTAL - PENIA

8. Ampliar la infraestructura 2.085,6
fisica del Instituto Amazdnico PE] 2 Coordinacion
de Investigaciones Cientificas interinstitucional y
Sinchi, para fortalecer Ila o
capacidad de investigacion part|_c,|paC|on_ para apoyar la
cientifica en la region gestion ambiental
amazonica colombiana.

Ampliacién de la cobertura del | Coordinar el programa Ondas | PEI 2. Coordinacion | Colciencias - 93,1

Programa Ondas para el
fortalecimiento de las
competencias etnoinvestigativas
e interculturales

de Colciencias en Vaupés,
fomentando la investigacion
en nifios, nifias y joévenes a
través de la metodologia de
investigaciébn como estrategia
pedagébgica.

interinstitucional y
participacion para apoyar la
gestiébn ambiental

Banco Mundial

Fuente: Instituto Amazénico de Investigaciones Cientificas Sinchi, Oficina Asesora de Planeacion - Unidad de Presupuesto, 2014

Notal: PENIA: Plan Estratégico Nacional de Investigacion Ambiental. PET: Programa Estratégico Tematico. PEI: Programa Estratégico Instrumental.
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3 PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA EJECUTAR DURANTE LA
VIGENCIA 2014

La relacién de los proyectos de investigacion a ejecutar en la vigencia 2014, se
encuentra clasificada asi:

* Proyecto financiado con recursos de inversion asignados en el
Presupuesto General de la Nacion al Instituto Sinchi.

» Proyectos cofinanciados por otras fuentes publicas o privadas, que
iniciaron su ejecucion en otras vigencias y contindan su desarrollo en
2014.

3.1 Proyecto financiado con recursos de inversion asignados en el
Presupuesto General de la Nacion al Instituto Amazonico de
Investigaciones Cientificas Sinchi.

PRESUPUESTO

CODIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO PROYECTADO

(en millones de
pesos)

Apoyo para el Fortalecimiento de la Capacidad de
2012-011000-559 Investigacion  del Instituto  Amazonico de 6.000
Investigaciones Cientifica Sinchi

TOTAL PROYECTADO INVERSION 2014 $ 6.000

Este proyecto fue inscrito y registrado en el Banco de Proyectos de Inversion
Nacional del Departamento Nacional de Planeacion en 2013, con un horizonte de
tiempo hasta 2017. Recoge las acciones institucionales que el Instituto Sinchi
viene ejecutando de manera recurrente desde 2010 en cada uno de sus seis
Programa institucionales.

La actualizacion en la formulacién de la ficha BPIN realizada en 2013, atiende a
los lineamientos del “Manual de Soporte Conceptual y Metodologia General para
la Formulacion y Evaluacion de Proyectos” del Departamento Nacional de
Planeacion. Se ajust6 la cadena de valor del proyecto, con el fin de reunir
metodolégicamente los atributos propiosdeunpr oyect o de i nve
es decir que no exista otro proyecto con el mismo objetivo, temporales (limitados
en el tiempo), tener un ambito geografico especifico, tener unas actividades
especificas, tener beneficiarios definidos y tener identificados en forma concreta
|l os objetivos” (DNP, 2013)
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3.1.1 Apoyo para el fortalecimiento de la gestion del Instituto Amazdnico De
Investigaciones Cientificas Sinchi, Colombia

PROGRAMA
PENIA

PROGRAMA
PEI

A. Programas Estratégicos Tematicos (PET)

1. Caracterizacion de la estructura y dindmica de la base
natural del pais.

2. Conservacion y restauracion del patrimonio ambiental
del pais.

3. Ordenamiento y planeacién del manejo del territorio
para el aprovechamiento sostenible de sus recursos.

4. ldentificacion, prevencibn y gestion de riesgos
derivados de fenbmenos naturales y antropicos.

5. Innovacion, desarrollo y adaptacién de tecnologias
para aprovechar sosteniblemente la oferta ambiental y
prevenir o mitigar los impactos ambientales de las
actividades socioeconémicas.

6. Evaluacién y seguimiento de la politica y la gestién
ambiental.

B. Programas Estratégicos Instrumentales (PEI)

1. Produccion y gestion de informacion técnica y
cientifica en el SINA.

2. Coordinaciéon interinstitucional y participaciéon para
apoyar la gestiébn ambiental.

3. Fortalecimiento financiero de los institutos de
investigacion del SINA.

4. Coordinacién interinstitucional y participacién para
apoyar la gestion ambiental

A. Programas Misionales:
1. Ecosistemas y Recursos Naturales
2. Sostenibilidad e Intervencion
3. Modelos de Funcionamiento y Sostenibilidad
4. Dinamicas Socioambientales

B. Programas instrumentales:
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5. Gestion Compartida
6. Fortalecimiento Institucional

LINEA PEI 1.1 Caracterizacion, valoracibn y manejo de ecosistemas
amazonicos.
1.2. Conocimiento local y dialogo de saberes.
2.1. Dindmica de procesos de ocupacion e intervencion en la
Amazonia colombiana.
2.2. Alternativas productivas sostenibles y Mercados Verdes
2.3. Nuevas tecnologias.
3.1. Modelos de cambio climético en la amazonia colombiana
3.2 Disturbios y restauracion de sistemas ecolégicos.
3.3 Gestion de informacion ambiental.
4.1 Linea Base Socioambiental.
4.2 Gobernabilidad e Instituciones para el desarrollo
sostenible.
4.3 Politicas Socioambientales.
5.1. Politicas ambientales en los paises de la cuenca
amazonica.
5.2. Integracion de politicas nacionales, regionales y locales.
6.1. Fortalecimiento de Ila capacidad investigativa Yy
profesional
6.2. Fortalecimiento y mejoramiento de los procesos y
esquemas de divulgacion y comunicacion
6.3. Sistema de Planeacion, Seguimiento y Evaluacion
6.4. Desarrollo de la cultura del Autocontrol
6.5. Gestion Institucional

OBJETIVO GENERAL

Transferir recursos al Instituto Amazoénico de Investigaciones Cientificas Sinchi
para fortalecer la capacidad de investigacion cientifica a través de la ampliacién de
su infraestructura fisica y operativa.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)

1. Suministrar conocimiento sobre la diversidad biol6gica en diferentes
ecosistemas amazonicos y los impactos frente al cambio climatico.

2. Desarrollar alternativas productivas sostenibles a partir de los recursos
naturales amazonicos.

3. Modelar los disturbios ocasionados a nivel natural y antropico que inciden
sobre la realidad biologica, social y ecoldgica de la Amazonia colombiana.
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Investigar las dinamicas socioambientales de la Amazonia colombiana.
Fortalecer capacidades de gobernabilidad y gobernanza ambiental.
Difundir informacién y conocimiento sobre la Amazonia colombiana.
Apoyar la gestion institucional en la region amazonica.

Ampliar la infraestructura fisica de la sede principal del Instituto Amazdnico
de Investigaciones Cientificas Sinchi.

PRODUCTOS ESPERADOS

Inventario y caracterizacion de la biodiversidad en sus diferentes niveles
expresion, identificando sus componentes, especies Utiles, amenazadas y/o
invasoras; mediante colecciones bioldgicas y estudios moleculares.
Monitoreos y/o evaluaciones para determinar los efectos del cambio
climético sobre la biodiversidad.

Alternativas productivas sostenibles.

Sistema de monitoreo de los disturbios que afectan la Amazonia
colombiana

Estrategias para restauracion de ecosistemas.

Informacién socioambiental para procesos de desarrollo regional,
ordenacion del territorio.

Informacién cientifica sobre los recursos naturales y las dinamicas
ambientales en Amazonia colombiana y sus zonas de frontera.

Informacién sociocultural para proteccion del conocimiento tradicional, las
dinamicas socioecondémicas y la gobernanza ambiental de pueblos
indigenas.

Sistema de informacion ambiental de la amazonia colombiana.
Publicaciones sobre el conocimiento ambiental y cultural de la amazonia
colombiana

Talleres con comunidades locales.

Capacitacion de trabajadores del Instituto.

Laboratorios propios en operacién para investigaciones en la region
amazonica.

Sedes del Instituto para la investigacion cientifica operacion.

Infraestructura de investigacion.

LOCALIZACION GEOGRAFICA

Region Amazonica colombiana, departamentos de Amazonas, Caqueta, Guaviare,
Guainia, Putumayo y Vaupes.
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DURACION

Es un proyecto recurrente que tendra como afio 1 de ejecucion, 2014 y afio 4 de
ejecucion, el 2017.

PRESUPUESTO PROYECTADO
$6.000.000.000

FUENTES DE FINANCIACION
Presupuesto General de la Nacién — Recursos de inversion.
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. - L . . : L Meta del
Objetivo especifico Actividades Indicador de Resultado Subactividad Indicador de Subactividad indicador
Inventario y
caracterizacion de la
biodiversidad en sus
11 Levantados los | diferentes niveles | 1.1.1 Inventariar,
inventarios y/o elaboradas | expresién, identificando | caracterizar y monitorear la| ., . . .
2T o . Numero de inventarios Yy/o
las caracterizaciones de la|sus componentes, | biodiversidad en sus L 5
- . - ) L, . . ; . caracterizaciones
1. Suministrar conocimiento | biodiversidad en la region | especies Gtiles, | diferentes niveles de
sobre la diversidad biolégica | amazonica colombiana amenazadas y/o | expresion
en diferentes ecosistemas invasoras; mediante
amazonicos y los impactos colecciones bioldgicas y
frente al cambio climatico estudios moleculares.
1.2 Realizados monitoreos . .
. Monitoreos y/o|1.2.1 Monitorear y evaluar
y/lo  evaluaciones para ; ;
i evaluaciones para |los efectos del cambio],,. .
determinar los efectos del ; N .| Nomero de monitoreos Yy/o
: o determinar los efectos|climatico en la region . 5
cambio climatico en la . o P . evaluaciones
o . ., | del cambio climéatico|amazbnica a través de
biodiversidad de la regidn S .
o . sobre la biodiversidad parcelas permanentes
amazonica colombiana
2.1.1 Implementar, valorar y
difundir sistemas
productivos sostenibles que
incorporen sistemas
agroforestales,
reconocimiento de la
. otencialidad y servicios del
2. Desarrollar alternativas | 2.1 Desarrolladas P Y
! . . X . . bosque, de los suelos y de | ,. .
productivas sostenibles a | Alternativas productivas | Alternativas productivas los ecosistemas Numero de alternativas 2
partir de los recursos |sostenibles en la regién | sostenibles > 1.2 Desarrollar tecnoloaias productivas sostenibles
naturales amazénicos. amazonica B . 9
y productos innovados para
cadenas productivas y de
valor que usen
sosteniblemente la
biodiversidad y permita
articular los diferentes
actores nacionales,
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Objetivo especifico Actividades Indicador de Resultado Subactividad Indicador de Subactividad igﬂoﬁtfaccjiilr
regionales y locales
3.1.1 Generar mapas de
3.1 Consolidado el sistema coberturas y uso del suelo
de  monitoreo de los de la amazonia, de : o
) : . . Porcentaje de consolidacion 25%
disturbios que afectan la|Sistema de monitoreo de | bosque/no bosque,
Amazonia colombiana los disturbios que | estructura ecolégica de la
afectan la Amazonia | Amazonia colombiana
colombiana 3.2.1 Actualizar el mapa de
3. Modelar Ios' disturbios | 3.2 .Mapas f[ematlcos de ecosust_emas de la Amazonia NGmero de mapas teméticos 35
ocasionados a nivel natural | monitoreo ambiental colombiana a escala
y antrépico que inciden 1:100.000
sobre la realidad biol6gica, 3.3.1 Caracterizar disturbios,
social y ecolégica de la areas disturbadas y
Amazonia colombiana sistemas de referencia para
3.3 Elaboradas estrategias | Estrategias para Su restauracion
> , L 3.3.2 Generar protocolos de | ..
para restauracion de areas |restauracion de L e Numero de protocolos 0,5
disturbadas ecosistemas restauracn_),n, rehab|I|taCJon 0
recuperacion de  areas
degradadas
3.3.3 Validar los protocolos
en parcelas piloto
4.1.1 Identificar las
presiones socioambientales
4.1..2 Caracterizar las
condiciones
socioeconémicas
4.1 Generada informacion | Informacién 4.1.3 Realizar estudios de
4. Investigar las dindmicas | socioambiental para | socioambiental para |interpretacion y andlisis 3
socioambientales de la|procesos de desarrollo | procesos de desarrollo | espacial y temporal sobre | NUmero de estudios
Amazonia colombiana regional, ordenacion del|regional, ordenacién del |las dinamicas
territorio. territorio socioambientales de la
Amazonia
4.1.4 Reuniones de
coordinacién con la

Direccibn de Ordenamiento
Ambiental Territorial y
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i - L . - : L Meta del
Objetivo especifico Actividades Indicador de Resultado Subactividad Indicador de Subactividad indicador
Coordinacion del SINA
5.1.1 Registrar y analizar
variables biolégicas y
pesqueras en especies de
interés socioeconémico
5.1.2 Caracterizar ambientes
acuaticos en  aspectos
biofisicos y sociales
51 Generada informacion 5.1.3 Determinar la oferta
ci.entifica sobre 10S recursos Informacién cientifica | natural y las condiciones
naturales las  dinamicas sobre los recursos | para la sostenibilidad del
. ' . naturales y las dindmicas | aprovechamiento de|,, - ,
sociales, ambientales vy . ; S Numero de estudios 7
econdmicas en la Amazonia ambientales en | especies promisorias
X Amazonia colombiana y|5.1.4 Implementar
colombiana y sus zonas de " .
frontera y sus zonas de frontera propuestas de manejo de
. especies invasoras en
o. Fortalecer c_a_pamdades ecosistemas terrestres
de gobernabilidad y Amazénicos
obernanza ambiental. - -
g 5.1.5 Investigar el manejo de
suelos antrépicos en
comunidades indigenas
precolombinas de la region
Amazédnica colombiana
5.2 Generada informacion
sociocultural para la Informacion sociocultural 5.2.1 Registrar y analizar
proteccion del conocimiento ara roteccion  del variables sociales,
tradicional, las dinamicas gonocim?ento tradicional culturales, econdmicas, | Namero de estudios 1
sociales, econl6micas y la las dinémicaé biolégicas y ecoldgicas de
gobernanza ambiental de los socioeconémicas y la pueblos indigenas
ueblos indigenas )
B a1 - —— gobernanza  ambiental
5.3 Minorias etnicas - 5.3.1 Desarrollar procesos
- de pueblos indigenas . , S
apoyadas en recuperacion de de fortalecimiento | NUmero de minorias étnicas 2
racticas tradicionales comunitario loca
t trad I t local
6. Difundir informacién y|6.1 Actualizado el sistema de | Sistema de informacion |6.1.1 Actualizar los NGmero de subsistemas de
conocimiento  sobre  la|informacion ambiental de la|ambiental de la | contenidos de las bases de 3

Amazonia colombiana

amazonia colombiana

amazonia colombiana

datos de los subsistemas de

informacion
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Objetivo especifico Actividades Indicador de Resultado Subactividad Indicador de Subactividad igﬂoﬁtfaccjiilr
informacién ambiental
6.1.2 Participar en las
reuniones coordinadas por
la Direccién de
Ordenamiento Ambiental
Territorial y Coordinacién del
SINA para la articulaciéon de
la  informacibn de la
Amazonia con la
informacion nacional sobre
el SIATAC vy Estructura
Ecolégica.
6.2 Elaboradas publicaciones | Publicaciones sobre el|6.2.1 Elaborar publicaciones
sobre el conocimiento | conocimiento ambiental | que recojan los resultados |, - L
. : . L Numero de publicaciones 15
ambiental y cultural de la|y cultural de la amazonia |de investigacion en la
amazonia colombiana colombiana amazonia colombiana
6.3.1 Realizar talleres de
socializacion, de
presentacion de propuestas
6.3 Realizados talleres con | Talleres con | Y . ”resultadosf c!e , I
comunidades locales comunidades locales mvestlgamc_)n.y transferencia | Ndmero de talleres 7
de conocimiento con las
comunidades, instituciones y
autoridades locales,
nacionales y regionales.
7.1.1 Capacitar a los
profesionales del Instituto en
temas relacionados con la
7.1 Realizada capacitacion | Capacitacion de | misién institucional a nivel Ntimero de trabajadores o8
7. Apoyar la gestion | de trabajadores del Instituto | trabajadores del Instituto | de posgrados
Institucional en la region 7.1.2 Capacitar a los
amazonica trabajadores del Instituto en
educacién no formal
7.2 Mantenidos laboratorios Labora.tgrlo propios en7.2.1 Malntener IC.)S equipos Porcentaje de laboratorios o
propios operacion para | de . aborat,orl_o en propios en operacion 100%
investigaciones en la|condiciones Optimas de
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Objetivo especifico Actividades Indicador de Resultado Subactividad Indicador de Subactividad i'r\w/lcfitc?accji?)lr
regién amazoénica funcionamiento
7.3 Mantenidas sedes del|Sedes del Instituto para|7.3.1 Mantener y operar las :
. . S . T e . Porcentaje de sedes del
Instituto para la investigacion | la investigacion cientifica | sedes del Instituto para la : - 100%
A o . L T Instituto en operacién
cientifica operacion investigacion cientifica
. . 8.1.1. Ampliar la
8,' 'Ampllar la mfraestruqtura 8.1 Construida la infraestructura  fisica  del
fisica del Instituto | . . Metros cuadrados de
- infraestructura de | Infraestructura de | Instituto .
Amazonico de|. S | S infraestructura para 730
o - investigacion en la Amazonia | investigacion 8.1.2 Dotar los nuevos|. N,
Investigaciones Cientificas . . investigacion
Sinchi colombiana espacios para la

investigacion cientifica
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3.2 Proyectos cofinanciados por otras fuentes que iniciaron ejecucion en
otras vigencias y contintan en 2014 o inician ejecucion técnica en la
vigencia 2014

A continuacion presentamos los proyectos de investigacion cofinanciados, por
fuentes publicas y privadas, que iniciaron ejecucion en las vigencias 2011, 2012,
2013 y contintan desarrollando acciones y actividades en 2014.

Los proyectos cofinanciados se encuentran agrupados de acuerdo con el
Programa de Investigacién institucional al cual pertenecen y cada uno incluye:
nombre del proyecto, los Programas del PENIA y del Plan Estratégico Institucional
del Sinchi en los cuales se enmarca, objetivos, metas y/o resultados, localizacién
geografica, duracion, presupuesto, fuente de financiacibn y cronograma de
ejecucion para 2014.

PROGRAMA DE ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES*

3.2.1 DIAGNOSTICO, EVALUACION Y MANEJO COMUNITARIO DE LA
FAUNA SILVESTRE EN LA ZONA DEL RIO TIQUIE

PROGRAMA  PET. 1 Caracterizacion de la estructura y dinamica de la base
PENIA natural del pais

LINEA PENIA PET. 1 L4 Dinamicas de poblaciones y comunidades bidticas
de interés especial

PROGRAMA  Ecosistemas y recursos naturales
PEI
LINEA PEI 1.2. Conocimiento local y didlogo de saberes

OBJETIVO GENERAL

! El Pl an Operati vo Ebibfdadign del @dnes ple mangacde ta eSpecies Canelo de los
Andaquies (Ocotea quixos) y abarco (Cariniana pyriformis) . F a,sfieanclado dpor el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se presenta en el titulo 3.2.10 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE MADS Y EL INSTITUTO SINCHI CON EL FIN DE GENERAR INSUMOS TECNICOS PARA
LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA AMAZONIA
COLOMBIANA, hace parte del Componente 1 del Convenio 118 de 2013.
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Elaborar un diagnostico participativo de la fauna de caceria con las comunidades
de Bella Vista, Puerto Loro y Trinidad, territorio de AATIZOT, en el rio Tiquié,
como herramienta para tomar decisiones de manejo en favor de la sostenibilidad
de la fauna silvestre con valor de uso.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)

1. Establecer la linea de base del problema en torno a la fauna silvestre y la
actividad de la caceria.

2. Establecer la presion sobre la fauna silvestre con valor cinegético y sus
habitats a través de la evaluacion de la practica cotidiana de la caceria.

3. Evaluar la abundancia de especies de caceria priorizadas por las
comunidades para regular la caceria en favor de la sostenibilidad.

4. Propiciar espacios para el dialogo y la trasmision de conocimiento en
relacion con la fauna de acuerdo con las necesidades comunitarias.

5. Grupos de investigadores locales y externos se capacitan en un enfoque
tedrico-practico en metodologias de evaluacion de la abundancia de fauna y
regulacién de la actividad de caceria.

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

» Linea de base sobre problemética de la fauna en el territorio AATIZOT.
« Actividad de caceria evaluada

» Oferta de especies priorizadas estimada.

* Memoria elaborada y dispuesta para la regulacion del recurso.

* Grupo de investigadores locales y externos capacitados.

LOCALIZACION GEOGRAFICA
Rio Tiquié, Departamento del Vaupés.

DURACION

El proyecto tendra una duracion de dieciocho meses, a partir de noviembre de
2012.

PRESUPUESTO
Total $ 565.370.784
Colciencias $ 447.279.000
Sinchi $118.091.784
- Dinero
- Especie $118.091.784
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FUENTES DE FINANCIACION
Colciencias
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Objetivo especifico Actividades nElEECer g Subactividad Indicador de Subactividad _Mgta izl
Resultado indicador
13 Evaluar
1 Establecer acuerdos periddicamente la linea | Evento de chequeo de linea 5
1. Establecer la linea de rﬁetodol() icos Valoraciones de la|de base a la luz de los | de base
base del problema en torno rocedimgntales formula); oferta y demanda |resultados
a la fauna silvestre y la I?nea base de y roblemas ambiental de la — I
actividad de la caceria : P biodiversidad 14 In.|C|a_r,e proceso de o
asociados con la fauna capacitacion mediante el | Proceso de  capacitacion 1
apoyo en la construccion | iniciado
de linea base
2.2 Cada familia
gglzgsnma Ioscg(;gstros deel Registros diligenciados por >
1. Establecer la presion acompafiamiento de los comunidad
sobre la fauna silvestre con Registros realizados investigadores
valor cinegético y sus|2. Diagnosticar la actividad de | de especies de flora >3 Anal I r
habitats a través de la |caceria en el rio Tiquié y fauna dtiles vy | nallzar 0s at(cj;s Actividad de caceria L
evaluacion de la practica promisorias con 'ed grupo €| evaluada
cotidiana de la cacerfa. Investigadores ____
2.4 Divulgar y discutir la . .
: S Informacion de caceria
informacion  con  las - 1
. evaluada comunitariamente
comunidades
3.2 Estimar abundancias
relativas de especies . .
; Especies priorizadas con
usadas y analizar los estimaciones de abundancia 1
3. Evaluar la abundancia de datos con el grupo de
especies de caceria 3. Diagnéstico de la oferta Especies con mvestlg:?\dores .
priorizadas por las | = 18 ic% de especies | estudios en|3.3 Estimar densidades
comunidades para regular |~ . 9 P aspectos de especies | - : iorizad
la caceria en favor de la |Prionizadas poblacionales seleccionadas y analizar | _oboclo>  Prorizacas  con 1
o estimaciones de densidad
sostenibilidad los datos con el grupo de
investigadores
3.4 E,va_tluamon Y ar)aI|S|s Habitat de caceria evaluado 1
del habitat de caceria
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Objetivo especifico

Actividades

Indicador de
Resultado

Subactividad

Meta del

Indicador de Subactividad | . .
indicador

3.5 Divulgar y discutir la
informacién  con las
comunidades

Informacioén evaluada

o 1
comunitariamente

3.6 Evaluar el
aprendizaje de
estimacion de
abundancias y
densidades por parte del
grupo de investigadores

Capacitaciéon evaluada 1

4. Propiciar espacios para
el dialogo y la trasmision de
relacién
la fauna de acuerdo
necesidades

conocimiento en
con
con las

comunitarias

4, Puesta en comun de
informacion bioldgica y cultural
para regulacién interna del
recurso fauna

Acuerdos
participativos y
comunitarios para el
uso, manejo vy
conservacion de
especies de fauna

4.1 Recrear los
problemas, métodos
propios y resultados del
estudio de fauna por
parte de las autoridades
indigenas

tradicional e
técnica 1

Conocimiento
informacion
conjugados

4.2 Seleccionar  del
diagndstico informacion
util para la gestién de la
fauna silvestre en el
territorio

Diagnéstico validado por las
autoridades indigenas

4.3 Disponer la
informacion para
incorporarla a los
instrumentos de manejo

Directrices de
priorizadas

manejo

4.4 Valorar la pertinencia
de los métodos utilizados
para el ordenamiento y
seguimiento del recurso
por parte del grupo de
investigadores

Métodos de seguimiento
revisados y validados

4.5 Elaborar material de
divulgacion (cartillas) de
los resultados por
comunidad con fines
educativos

Manuscritos de cartilla
avalado comunitariamente
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Objetivo especifico Actividades nElEECer g Subactividad Indicador de Subactividad _Mgtadel
Resultado indicador
4.6 Elaborar publicacién | Manuscrito de la
completa de la | investigacion avalado 1
investigacion comunitariamente
4.7 Elaborar informes y
- S Avances del proyecto
administracion 3

Colciencias

informados
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3.2.2 CLAVE DE IDENTIFICACION ELECTRONICA DE ESPECIES
MADERABLES AMAZONICAS COMERCIALMENTE REPRESENTATIVAS

PROGRAMA  PET 2 Conservacion y restauracion del patrimonio ambiental
PENIA del pais

LINEA PENIA PET 2 L3 Proteccién de especies amenazadas y manejo de
poblaciones silvestres

PROGRAMA  Ecosistemas y recursos naturales
PEI

LINEA PEI 1.1Caracterizacion, valoracion y manejo de ecosistemas
amazobnicos

OBJETIVO GENERAL

Los Paises Miembros de la OTCA fortalecen sus capacidades de control del
comercio ilegal de madera a través de la implementacion de un mecanismo
electrénico de identificacion de especies maderables amazodnicas.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)

1. Una clave electrénica de identificaciébn de maderas, inicialmente aplicada a
10 especies que se distribuyen en la cuenca amazonica es desarrollada.

2. Capacidades humanas para el uso y validacion de la herramienta son
desarrolladas para la validacion de la herramienta en los Paises Miembros
de la OTCA.

3. Propuesta de proyecto regional para ampliacion y aplicacion de la
herramienta en los 8 Paises Miembros de la OTCA es elaborada

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

» Clave electronica de identificacion de maderas, aplicada a 10 especies de
distribucion en la cuenca amazénica (Colombia-Brasil).

* Incorporacion de la clave en los procesos de control del comercio de la
madera, la cual sera validada en campo y ajustada.

LOCALIZACION GEOGRAFICA
Cuenca amazonica Colombia-Brasil.
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DURACION
El proyecto tiene una duracion de once meses, inicia en noviembre de 2013

PRESUPUESTO

Total: U$ 122.455
GlZ: U$ 59.805
Sinchi: U$ 62.650

- Dinero: 0

- Especie: U$ 62.650

FUENTES DE FINANCIACION
Glz
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_ - L Indicador de o Indicador de Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad indicador
1.1.1 Definicién de los caracteres | NUmero de
para la inclusién en la clave |caracteres y sus 10
electrénica de identificacion respectivos estados
Numero de
1.1.2 Colecta del material | especimenes
botanico de las especies |depositados en 10
seleccionadas colecciones
biolégicas
1.1.3 Procesamiento del material | .
P . NUmero de muestras
botdnico de las especies 10
; procesadas
seleccionadas
1. Desarrollo de una clave | 1.1. Desarrollo de una clave 1 1.4 Descrincion de 1os taxones
electronica de identificacién, | electronica de identificacion, sé .un a Iis?a de los caracteres Numero de fichas 10
inicialmente aplicada a 10 |inicialmente aplicada a 10 elfborada diligenciadas
especies de la cuenca|especies de la cuenca 115 Generacion de codigos de
amazonica amazonica. j gos Numero de especies
- barra de ADN de las especies . 10
Calve electronica . secuenciadas
seleccionadas
desarrollada y NGmero Je
aplicada a 10 . .
especies 1.1.6 Organizacion y m_fo_rm_auones
L, digitalizadas de los
digitalizacion de los datos en el 1
: caracteres de las
sistema .
especies
seleccionadas
1.1.7 Confecciébn de la clave CD cqntemer;do la
; ; A e clave interactiva de 1
interactiva de identificacion . e
identificacidn
2.1.1 Presentacién de la clave a lizaci6 del
o o las instituciones organizadoras y Rea_lzac_non € 1
2. Capacitacion para el uso y | 2.1 Capacitacion para el uso y de las de fomento al proyecto seminario
validacion de la herramienta | validacion de la herramienta — oY
. . . . 21.2 Formulacion conjunta de la | Propuesta de
por los paises ml_embros de | por los paises ml_embros de propuesta  regional  para  la | proyecto regional
OTCA por med_lo de un OTCA  por me(_jlo de un ampliacion y aplicacion de la|presentada a la 1
seminario interactivo seminario interactivo herramienta por los  paises | SPIOTCA para

miembros de la OTCA

financiamiento
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3.2.3 Estimacion de carbono en parcelas permanentes de ha en la amazonia
colombiana

PROGRAMA  PET 1 Conservacion y restauracion del patrimonio ambiental
PENIA del pais

LINEA PENIA PET 1 L2 Caracterizacion y dinamica de los componentes
ambientales abibticos principales (suelos, agua y aire) y sus
relaciones con la biota.

PROGRAMA  Ecosistemas y Recursos Naturales

PEI

LINEA PEI 1.1Caracterizacion, valoracion y manejo de ecosistemas
amazoénicos

3.1 Modelo de cambio climatico en la Amazonia:
Vulnerabilidad, Adaptabilidad y Mitigacion

OBJETIVO GENERAL

Generar y suministrar bases de datos que surjan del establecimiento de cinco (5)
parcelas permanentes de una (1) hectarea en bosques naturales de la Amazonia
colombiana, de manera que complemente la informacion actualmente disponible
para que el IDEAM estime las reservas de Carbono almacenadas en la biomasa
aérea y que contribuya, en adicién, a la implementacion del SMBYC a partir del
establecimiento de un conjunto de parcelas permanentes que aporte datos sobre
la dinamica del Carbono forestal a lo largo del tiempo.

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

* Levantamiento de las 5 parcelas permanentes, siguiendo el protocolo de
Yepes y colaboradores (2011).

* Procesamiento de colecciones y determinacion botanica de las colecciones.
en el Herbario Amazoénico Colombiano.
LOCALIZACION GEOGRAFICA
Parque Nacional Natural La Paya (zona aluvial y tierra firme), Departamento del

Guaviare (llanura aluvial del rio Guaviare y Tierra firme), Departamento del
Caqueta y/o del Amazonas en la region de Araracuara.
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DURACION
El proyecto tiene una duracién de cinco meses, inicia en febrero de 2014.

PRESUPUESTO

Total: $ 200.000.000
IDEAM: $ 125.000.000
Sinchi: $ 75.000.000

- Dinero: 0

- Especie: $ 75.000.000

FUENTES DE FINANCIACION
IDEAM - Proyecto Moore, recursos administrados por Patrimonio Natural.
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. . . Indicador de . Indicador de Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad indicador
Ilo. iali(ljjaeégmon conjunta aC:g Localidades de
o P 1.1.1 Definicion de localidades muestreo definidas y 5
establecimiento de Parcelas
concertadas
Permanentes
1.2 Establecimiento de 5
1. Generar y | parcelas permanentes de 1
suministrar ba_ses de datos heCFa“?"’? cada una. Con todos 1.2.1 Levantamiento de parcelas. | Parcelas levantadas 5
que surjan del | los individuos con DAP =2 a
establecimiento de cinco (5) | cm, marcados, paqueteados, | Caracterizacion de
parcelas permanentes de |medidos y colectados. flora y fauna
una (1) hectarea en bosques | 1.3 Determinacién material 1.3.1 Determinacién material | Material colectado
i L o ) 100%
naturales de la Amazonia | botanico botanico determinado
lombian
colombiana 1.4 Base de datos de 1.4.1 Base de datos de parcelas Base de datos del
; . total de parcelas 1
parcelas establecidas establecidas :
establecidas
1.5 Elaboracion de 1.5.1 Elaboracién de Informes
Informes Informes elaborados 3
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PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD E INTERVENCION?

3.2.4 SELECCION Y EVALUACION IN SITU DE ARBOLES ELITES DEL
GENERO THEOBROMA

PROGRAMA

PENIA PET 5. Innovacion, desarrollo y adaptacion de tecnologias

para aprovechar sosteniblemente la oferta ambiental y
prevenir o mitigar los impactos ambientales de las actividades
socioeconémicas

LINEA PENIA PET 5. L.5 Aprovechamiento sostenible del potencial
econdmico de la biodiversidad.

PROGRAMA  Sostenibilidad e Intervencion
PEI

LINEA PEI 2.2. Alternativas Productivas Sostenibles y Mercados Verdes

OBJETIVO GENERAL

Seleccionar y evaluar in situ arboles élites del género Theobroma, como estrategia
de rescate y aprovechamiento del germoplasma local en el Departamento del
Caqueta con potencial para la Amazonia colombiana.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)

1. Seleccionar arboles del género Theobroma con caracteristicas deseables, a
partir de la identificacibn de pardmetros de desempefio y tolerancia a
plagas y enfermedades en fincas de productores en el Departamento del
Caqueta.

2. Evaluar caracteristicas morfofisiologicas y la resistencia parcial in situ a
aislamientos nativos de Moniliophthora roreri en arboles élites del género

2 Dentro del Programa de Investigacion de Sostenibilidad e Intervencion, se encuentra incluida la
propuesta Aplicacion de protocolos para la determinacion de punto de madurez en palmas
amazonicas, accion institucional que viene siendo desarrollada desde 2013 por Natalia Cucaita,
Joven Investigadora del Programa de Colciencias, Convenio 921 de 2012 de 2013.
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Theobroma seleccionados preliminarmente en fincas de productores de
Departamento del Caqueta.

Caracterizar molecularmente los mejores arboles élites del género
Theobroma priorizados segun sus caracteristicas morfofisiologicas y su
resistencia in situ a Moniliophtora roreri en las condiciones del
Departamento del Caqueta.

Identificar el comportamiento agrondmico y fitosanitario de los arboles élites
de Theobroma priorizados y establecidos en dos bancos de germoplasma
clonal en el Departamento del Caqueta.

Generar capacidades técnicas en la seleccion y manejo del germoplasma
local del género Theobroma con fines de aprovechamiento productivo y con
criterios de sostenibilidad para la Amazonia colombiana.

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

El proyecto formara un recurso humano con capacidad de identificar,
seleccionar y evaluar in situ material genético de especies potenciales para
ampliar la base genética de los actuales sistemas de produccion en la
region.

La identificacibn de nuevos materiales del genero Theobroma, con
caracteristicas de baja susceptibilidad al ataque del hongo Moniliophthora
roreri, permitira reducir el uso de quimicos para su control, y beneficiara el
medio ambiente y la salud humana.

El sector cacaotero del departamento del Caqueta, contara con nuevos
materiales de siembra, nuevos clones de Theobroma, como innovacion a la
base genética actual, la asociacibn de Cacaoteros Reforestadores y
Cultivadores de Frutales (ACAMAFRUT), contara con nuevos materiales
para incorporar en sus biofabricas y orientar sus politicas de fomento de
cacaos en el departamento de Caqueta, asi la asistencia técnica que esta
brinda a productores.

Estudiar el potencial genético de materiales de origen local del genero
Theobroma, permite fortalecer el gremio de productores y comunidad
cientifica herramientas para incrementar la produccibn y nuevas
investigaciones donde se aborden nuevos campos de la produccién con la
especie.

Los arboles élites de Theobroma caracterizados morfologica vy
molecularmente se estableceran en dos bancos de germoplasma. Uno con
fines de aprovechamiento potencial productivo en el vivero de
ACAMAFRUT vy otro con fines de investigacion ex situ por parte del Instituto
SINCHI (A ambas colecciones se les realizard un seguimiento técnico-
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investigativo desde su establecimiento hasta la culminacion del proyecto
por un periodo N0 mayor a seis meses)

* Nuevos materiales del genero Theobroma para Incidir en las politicas de
gremiales, asi como de entes territoriales, en la actividad productiva
cacaotera del departamento.

» Los técnicos de ACAMAFRUT contaran con (1) nueva publicacion, base en
la asistencia técnica con informacién basica en la aplicacion de sus
funciones; habran participado por lo menos un evento de formacion; Los
productores capacitados (50) habran incorporado los nuevos métodos de
manejo del cultivo.

LOCALIZACION GEOGRAFICA
Departamento del Caqueta

DURACION

El proyecto tendra una duracion de treinta y cuatro meses, a partir de octubre de
2011.

PRESUPUESTO

Total $474.352.615

Colciencias $ 199.580.000

Sinchi $274.772.615
- Especie $271.572.615
- Efectivo $ 3.200.000

FUENTES DE FINANCIACION
Colciencias
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Objetivo especifico Actividades MEEECRr € Subactividad Indicador de Subactividad e 2]
Resultado indicador
i(.)m ortan:(ijeenrlgﬂga;onémicoel 1.1.1 Caracterizacion
-omportar g . Y11 Establecimiento y | Estudios para el |agrondémica y
fitosanitario de los arboles caracterizacion agronémica manejo fitosanitaria de
élites de Theobroma | ; S 'J a y ) . yih . No. de arboles élites
o . fitosanitaria de arboles élites | aprovechamiento arboles  élites  del . 10
priorizados y establecidos en . : . caracterizados
del género Theobroma en dos | sostenibles de | género Theobroma en
dos bancos de germoplasma .
bancos de germoplasma clonal | especies dos bancos de
clonal en el Departamento del
. germoplasma clonal
Caqueta.
2. Generar capacidades
técnicas en la seleccion y : 2.1.1 Participacién en
: L . Estudios para el o P
manejo del germoplasma local | 2.1 Generacion de capacidades maneio actividades logisticas,
del género Theobroma con|técnicas en la seleccion y ! . Ylde capacitacién y - .
) : . aprovechamiento . No. de actividades realizadas 1
fines de aprovechamiento | manejo del germoplasma local : transferencia de
: o ? sostenibles de
productivo y con criterios de | del género Theobroma especies avance de resultados

sostenibilidad para la

Amazonia colombiana.

del proyecto
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3.2.5 EVALUACION DE CLONES PROMISORIOS DE CAUCHO NATURAL
(Hevea brasiliensis) PARA LA AMAZONIA COLOMBIANA

PROGRAMA g 3 )
PENIA PET. 5 Innovacion, desarrollo y adaptacion de tecnologias

para aprovechar sosteniblemente la oferta ambiental y
prevenir o mitigar los impactos ambientales de las actividades
socioeconémicas

LINEA PENIA PET. 5 L.5 Aprovechamiento sostenible del potencial

econdmico de la biodiversidad.

PROGRAMA Sostenibilidad e Intervencién

PEI

LINEA PEI

2.2. Alternativas Productivas Sostenibles y Mercados Verdes

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el comportamiento agronomico y fitosanitario de clones promisorios de
caucho natural (Hevea brasiliensis) bajo diferentes arreglos agroforestales con
copoazl (Theobroma grandiflorum) y platano harton (Musa AAB) en el
Departamento del Caqueta, Amazonia Colombiana.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)
1. Ampliar la base genética de caucho natural Hevea brasiliensis y copoazu

Theobroma grandiflorum mediante la siembra de nuevos materiales
promisorios en diferentes arreglos agroforestales con platano hartén (Musa
AAB) para la regibn amazonica.

Evaluar el desempefio y el estado nutricional de los clones promisorios de
H. brasiliensis establecidos en los arreglos agroforestales.

Determinar la tolerancia a plagas y enfermedades con énfasis en la
resistencia a Microcyclus ulei de los clones promisorios de H. brasiliensis
establecidos en los diferentes arreglos agroforestales.

Describir el crecimiento de los cultivos asociados a los clones promisorios
de H. brasiliensis en los diferentes arreglos agroforestales.

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados obtenidos en el presente proyecto tendran un impacto sobre
la generacion de conocimiento el cual servira para capacitar y fundamentar
sobre el manejo de los diferentes arreglos agroforestales asociados con
caucho.
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Los servicios ecosistémicos que se obtienen al implementar cultivos
mediante arreglos agroforestales es mayor, caso particular la asociacion
que se propone de caucho-copoazu-platano, la cual incrementaria los
indices de biodiversidad debido a la generacion de condiciones adecuadas
para que diferentes taxones se desarrollen aves, reptiles, anfibios, entre
otras especies.

Como resultado del proyecto se obtendran instrumentos que permitan
generar innovaciones tecnoldgicas basadas en las identificaciones de
clones con potencial de produccion, resistente a plagas y enfermedades
gue logren incrementar los ingresos por venta de caucho.

Estudiar la interaccion existente en el arreglo agroforestal caucho-copoazu-
platano y su posible resistencia al hongo que causan una disminucion en la
capacidad productiva como es el M. ulei.

Lo anterior enfocado a la identificacion y planificacion de nuevas areas para
la implementacién y desarrollo del cultivo.

Generacion de capacidad instalada con la adquisicion de nuevos equipos
para las mediciones de las variables en campo lo que permitiria capacidad
a los profesionales relacionados con el cultivo del caucho en tecnologias y
software.

LOCALIZACION GEOGRAFICA

Departamento del Caqueta. Municipios seleccionados para el establecimiento de
las parcelas experimentales: Albania y San Vicente del Caguan. Produccién del
material vegetal (La Montafiita). Fase de laboratorio (Florencia). Ejecucion técnica

(Florencia).
DURACION
El proyecto tendra una duracion de cuarenta meses, a partir del 25 de agosto de
2011.
PRESUPUESTO
Total $437.084.662
Colciencias $ 199.860.000
Sinchi $ 237.424.662
- Especie $ 234.224.662
- Efectivo $ 3.200.000

FUENTES DE FINANCIACION
Colciencias
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Objetivo especifico Actividades ImaliEaeles o2 Subactividad Indicador de Subactividad .Me'ta 1)
Resultado indicador
1.1 Ampliacion de la base 1,'1'1. Sostenimiento
. - - o . técnico de tres clones
1. Ampliar la base genética | genética de H. brasiliensis en | Estudios para el de H. brasiliensis en
de caucho natural Hevea |diferentes arreglos | manejo y difereﬁtes arrealos No. de parcelas agroforestales 2
brasiliensis y copoazu | agroforestales con  T.|aprovechamiento 9 en fase de sostenimiento
, . . , : .| agroforestales en dos
Theobroma grandiflorum | grandiflorum y platano hartdn | sostenibles de especies dafoclimati
mediante la siembra de|(Musa AAB) zonas  edatoc Imaticas
. del Caqueta.
NUEVOS materiales 1.2.1 Participacién en
promisorios en _ diferentes Estudios ara el a.cti.vidades pIo isticas
arreglos agroforestales con|1.2 Realizaciéon de actividades maneio P de ca acitaciégn '
platano hartén (Musa AAB) |logisticas y transferencia de ) . y pact Y| No. de actividades realizadas 2
-, P aprovechamiento transferencia de
para la region amazonica resultados del proyecto : .
sostenibles de especies |avance de resultados
del proyecto
2.1.1 Evaluacion de
parametros de
desempefio evaluados No. de indices de crecimiento
en tres clones de H. 8
S evaluados
2. Evaluar el desempefio y el . brasiliensis ~ presentes
) - Estudios para el|en dos parcelas
estado nutricional de los .
S manejo y | agroforestales
clones promisorios de  H. aprovechamiento 2.1.2 Evaluacién de
brasiliensis establecidos en P : . -
sostenibles de especies | indicadores
los arreglos agroforestales. e
nutricionales evaluados . -
No. de parametros nutricionales
en tres clones de H. 10

brasiliensis  presentes
en dos parcelas
agroforestales

evaluados ales
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Objetivo especifico Actividades ImaliEaeles o2 Subactividad Indicador de Subactividad .Me'ta 1)
Resultado indicador
3.1.1 Evaluacion de
3. Determinar la tolerancia a L parametros
3.1 Determinacion de Ia . o .
plagas y enfermedades con . . fitosanitarios asociados
X . . . tolerancia a plagas y | Estudios para el .
énfasis en la resistencia a enfermedades de los clones | manejo a la tolerancia a plagas No. de parametros fitosanitarios
Microcyclus ulei de los clones o S ) . y y enfermedades X P 6
o - .| promisorios de H. brasiliensis | aprovechamiento evaluados

promisorios de H. brasiliensis . ! : : evaluadas tres clones

: . establecidos en diferentes | sostenibles de especies S
establecidos en los diferentes de H. brasiliensis

arreglos agroforestales
arreglos agroforestales. presentes en  dos
parcelas agroforestales

- - 4.1 Descripcion de  los 4.1.1 Evaluacion de
4. Describir el crecimiento de . o . .

. . parametros de crecimiento de | Estudios para el | parametros de
los cultivos asociados a los X . ; I - -

N los cultivos asociados T.|manejo y | crecimiento de T.|No. de indices de crecimiento

clones promisorios de H. 5

brasiliensis en los diferentes
arreglos agroforestales.

grandifforum y Musa AAB
establecidos en los arreglos
agroforestales

aprovechamiento
sostenibles de especies

grandiflorum y Musa
AAB evaluados en dos
parcelas agroforestales

evaluados
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EVALUACION DEL ASOCIO AGRISILVICOLA: CAUCHO (Hevea

brasiliensis) - NUEVOS CLONES DE COPOAZU (Theobroma grandiflorum)

PROG
PENIA

LINEA

PROG
PEI

LINEA

RAMA  PET. 5 Innovacion, desarrollo y adaptacién de tecnologias
para aprovechar sosteniblemente la oferta ambiental y
prevenir o mitigar los impactos ambientales de las actividades
socioecondmicas

PENIA PET 5. L.6 Desarrollo de alternativas productivas sostenibles
y apoyo a mercados verdes.

RAMA  Sostenibilidad e Intervencion

PEI 2.2. Alternativas Productivas Sostenibles y Mercados Verdes

OBJETIVO GENERAL

Evaluar en campo la respuesta ambiental del asocio agrisilvicola: Caucho (Hevea
brasiliensis) - Nuevos clones de copoazu (Theobroma grandiflorum) mediante el
uso de indicadores agronomicos, ecofisiolégicos, bioquimicos y epidemioldgicos

en dos

zonas edafoclimaticas del Departamento del Caqueta.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)

1.

Evaluar la supervivencia y el crecimiento de nuevos clones de T.
grandiflorum, y el vigor y el potencial precoz productivo en clones de H.
brasiliensis de interés comercial en etapa de crecimiento, como indicadores
de desempefio agronémico en dos zonas edafoclimaticas.

Describir la respuesta ecofisiolégica y bioquimica de clones de H.
brasiliensis y de nuevos clones de T. grandiflorum bajo condiciones de
campo, en época lluviosa, durante la transicion hacia época seca y en
época seca en dos zonas edafoclimaticas.

Determinar en campo bajo época lluviosa, durante la transicion hacia época
secay en época seca, en clones de H. brasiliensis en etapa de crecimiento,
la relacion entre la respuesta ecofisiolégica y bioquimica con la
epidemiologia del mal suramericano de las hojas (Microcyclus ulei) en dos
zonas edafoclimaticas.

Desarrollar la linea de beneficio de almendras a partir de los nuevos clones
priorizados de T. grandiflorum con miras a su introduccién en los mercados.
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Generar capacidades locales que permitan la participacion de los
cultivadores de caucho natural, en la valoracién del asocio agrisilvicola
caucho (H. brasiliensis) - copoazu (T. grandiflorum).

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

Ampliar la base genética de Theobroma grandiflorum en asocio
agrisilvicola con diferentes cultivares de Hevea brasiliensis en dos zonas
edafoclimaticas del Departamento del Caqueta.

Evaluar la respuesta ecofisiologica de cultivares de H. brasiliensis y clones
promisorios de T. grandiflorum.

Evaluar el efecto del SALB (Microcyclus ulei) sobre la respuesta fisiologica
de diferentes cultivares de H. brasiliensis.

Contribuir con el desarrollo de la linea de beneficio de almendras a partir de
los nuevos clones priorizados de T. grandiflorum.

Participar en actividades logisticas y transferencia de resultados del
proyecto.

LOCALIZACION GEOGRAFICA

El proyecto se desarrollara en dos zonas edafoclimaticas de la Amazonia
suroccidental colombina, particularmente en dos municipios del Departamento del
Caqueta: Albania (zona sur) y San Vicente del Caguan (zona norte).

DURACION

El proyecto tendra una duracion de cuarenta meses, a partir del 22 de marzo de

2012.

PRESUPUESTO

Total $1.203.112.723

Colciencias $ 548.771.000

Sinchi $ 311.432.590
- Especie $ 301.432.590
- Efectivo $ 10.000.000

Universidad Nacional $ 45.695.178

ASOHECA $ 297.213.955

FUENTES DE FINANCIACION
Colciencias - Universidad Nacional - ASOHECA
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Objetivo especifico Actividades liEaeles o Subactividad Indicador de Subactividad .Me_ta 1)
Resultado indicador
111 Sostenimiento
_ _ técnico de diferentes
L. Evaluar la supervivencia y asocios _agrisilvicolas No. de asocios agrisilvicolas en
el crecimiento de nuevos de H. brasiliensis con f .d tenimi 9{ 6
clones de T. grandiflorum, y|1.1 Ampliacion de la base T. grandiflorum en dos ase de sostenimiento
el vigor y el potencial precoz | genética de T. grandiflorum en | Estudios para el|zonas edafoclimaticas
productivo en clones de H.|asocio agrisilvicola con | manejo y | del Caqueta.
brasiliensis de interés | diferentes cultivares de H.|aprovechamiento
comercial en etapa de|brasiliensis en dos zonas |sostenibles de|1.1.2 Evaluacion de
crecimiento, como | edafoclimaticas del | especies parametros de
|nd|ca(,:ior_es de desempefio | Departamento del Caqueta desgmpeno de H. No. de parametros de desempefio
agronémico en dos zonas brasiliensis y T | avaluados 2
edafoclimaticas. grandiflorum presentes
en diferentes asocios
agrisilvicolas
Ecotipos de T 2.1.,1 Evaluacion de
. parametros
2. Describir la respuesta grar_ldlflorum y ecofisiolégicos de H . L
eéofisiolégica y bioguimica cultivares de H. brasiliensis y T. No. de parametros ecofisiologicos 4
de clones de H. brasiliensis y gclcn!?s ?;%rlpi)cc;on d&;alj?;?cl;eséz ggiscl::)enzlsrisilvico?an grandiflorum presentes evaluados
de nuevos clones de T. rogica 'y quimi 9 .~ |len diferentes asocios
. .| H. brasiliensis y T. grandiflorum | evaluados segun la L
grandiflorum bajo " . agrisilvicolas
condiciones de campo, en presentes en diferentes asocios respuesta _
. . ’ agrisilvicolas en dos zonas | ecofisioldgica y|2.1.2 Evaluacion de
época lluviosa, durante la L o arametros
transicion hacia época seca y edafochmancasd c del | bioquimica en dos E net g ’
. Departamento del Caqueta zonas ioquimicos e N . Co
S IR 0. de arametros bioquimicos
en época seca en dos zonas edafoclimaticas  del | brasiliensis y T p q 5

edafoclimaticas.

Departamento  del

Caqueta

grandiflorum presentes
en diferentes asocios
agrisilvicolas

evaluados
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Objetivo especifico Actividades liEaeles o Subactividad Indicador de Subactividad .Me_ta 1)
Resultado indicador
3.1.1 Evaluacion de
parametros
fisiopatolégicos
asociados al efecto del | No. de parametros fisiopatolégicos 6
SALB sobre  H.|asociados al SALB evaluados
brasiliensis en
3. Determinar en campo bajo condiciones
época lluviosa, durante la Elfeei;:to desloﬁféLB (I\lﬂé controladas
g;ln;lggg ggg'aa if]o;i::g:%z 3.1 Evaluacién del efecto del | respuesta fisiolégica 3'1',2 Evaluacion  de
poca seca, SALB (Microcyclus ulei) sobre |de diferentes | Parametros
H. brasiliensis en etapa de R ; fisiopatolégicos
crecimiento, la relacion entre | !, 'ésPuesta  fisiologica —de | cultivares —de  H. asociados al efecto del | No. de parametros fisiopatoldgicos
. respuesta ecofisioléaica v | Aiferentes cultivares de  H. | brasiliensis en o .'dp I Ip d g 6
bio uiEnica con 9 I; brasiliensis en diferentes | diferentes SALE’_ _sobre  H.jasociados al SALB evaluados
e igemiolo ia del mal condiciones de infeccién en el | condiciones de rasg_lgnss de i de,n
sSramerica%o de las hoias | DEPartamento del Caqueta. infeccion en el clon |IC|ones e Jardin
. . | Departamento  del | ¢/0"@
(Microcyclus ulei) en dos .
zonas edafoclimaticas Caqueta. L
' 3.1.3 Evaluacion de
pa_rame_tro; : No. de parametros
epidemioldgicos . Co .
i epidemiolégicos  asociados  al 3
asociados al SALB SALB evaluados
sobre H. brasiliensis en
campo definitivo
. Caracterizados
4. Desarrollar la linea de o e
o o preliminarmente 4.1.1 Evaluacion de
beneficio de almendras a|4.1 Contribuciéon al desarrollo . ; :
. . o parametros de | parametros asociados
partir de los nuevos clones |de la linea de beneficio de . . .

. X fermentacion y|al proceso de | No. de pardmetros asociados al
priorizados de T.|almendras a partir de los > 9 3
: . T secado de | fermentacion y secado | proceso de fermentacién y secado

grandiflorum con miras a su | nuevos clones priorizados de T.
h s : almendras de los|de almendras de T.
introduccion en los | grandiflorum X
nuevos clones de T. | grandiflorum
mercados. :
grandiflorum
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Objetivo especifico Actividades liEaeles o Subactividad Indicador de Subactividad .Me_ta 1)
Resultado indicador

5. Generar capacidades
Iocaje; que permitan  la Regl!zadas 5.1.1 Participaciéon en
participacion de los S - actividades - o L

; 5.1 Participacién en actividades o actividades logisticas y|No. de  participaciones en
cultivadores de  caucho o . logisticas y de . s P

g logisticas vy transferencia de . transferencia de | actividades  logisticas y de 5

natural, en la valoracion del transferencia de .

: o resultados del proyecto avance de resultados |transferencia
asocio agrisilvicola caucho resultados del del provecto
(H. brasiliensis) - copoazu (T. proyecto proy
grandiflorum).
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3.2.7 INCLUSION DE COMPUESTOS FUNCIONALES DE ORIGEN
AMAZONICO EN PRODUCTOS TRANSFORMADOS Y EVALUACION DE SU
BIODISPONIBILIDAD EN CONSUMIDORES

PROGRAMA PET. 5 Innovacion, desarrollo y adaptacion de tecnologias

PENIA para aprovechar sosteniblemente la oferta ambiental y
prevenir o mitigar los impactos ambientales de las actividades
socioeconémicas

LINEA PENIA PET 5. L.6 Desarrollo de alternativas productivas sostenibles
y apoyo a mercados verdes.

PROGRAMA Sostenibilidad e Intervencién
PEI

LINEA PEI 2.2. Alternativas Productivas Sostenibles y Mercados Verdes

OBJETIVO GENERAL

Promover el intercambio académico y cientifico interinstitucional entre el Instituto
Sinchi y la Universidad Central de Venezuela, con la participacion del Hospital
General Carlos Arvelo para el desarrollo de un producto funcional, como
alternativa de comercializacion para productores de las especies identificadas por
su contenido de metabolitos biol6gicamente activos: Asai, Cocona, Copoazu y
Araza.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)
1. Desarrollar 3 productos funcionales a partir de especies.

2. Determinar la capacidad funcional de los productos desarrollados.

METAS O RESULTADOS ESPERADOS
¢ Seleccién y consolidacion de metodologias conjuntas para la obtencion de
extractos funcionales a partir de especies del bosque humedo,

representados en la region y su inclusiéon en productos transformados y
evaluacion de su disponibilidad en consumidores.

LOCALIZACION GEOGRAFICA

Region amazdnica colombiana.
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El proyecto tendra una duracion de veintiocho meses a partir de marzo de 2012.

PRESUPUESTO

Total
Colciencias

- Sinchi

- Dinero

- Especie

FUENTES DE FINANCIACION
Colciencias

$ 42.000.000
$ 20.000.000
$ 22.000.000

$ 22.000.000
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i - L Indicador de - : L Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Indicador de Subactividad indicador
1.1  Obtencion  de
Estudios para el |bebidas funcionales | Bebidas formuladas 2
1. Intercambio de experiencia manejo y prototipo
L ; aprovechamiento o
Misién Venezuela-Colombia . 1.2 Caracterizacion de
sostenibles de : : . .
. bebidas funcionales | Bebidas caracterizadas 2
especies .
finales
2.1 Evaluacion del
Desarrollar productos impacto en salud de los
funcionales a partir de consumidores. Estudio | Producto evaluado en pacientes 1
especies y determinar su ) de intervencion y | sanos
capacidad funcional. Estudios parael | modelos relacionados
2. Intercambio de experiencia manﬁjo y al impacto
Misién Colombia-Venezuela aprovechamiento ‘A
sostenibles de |22 ~ Gestion  de
especies estrategia de
promocion de bebidas | Estrategia formulada y 2
funcionales con | documentada
fitoactivos
caracterizados
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3.2.8 IMPLEMENTACION DE ARREGLOS AGRO-FORESTALES QUE
FAVOREZCAN LA CONECTIVIDAD ECOLOGICA ASi COMO LA PROVISION
DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS
CADENAS DE VALOR DE CACAO Y CAUCHO DE LOS PRODUCTORES DE
BELEN DE LOS ANDAQUIES, SAN JOSE DEL FRAGUA Y ALBANIA,
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

PROGRAMA  PET. 2 Conservacion y restauracion del patrimonio ambiental
PENIA del pais ndmicas

LINEA PENIA PET 2. L.1 Disefio de estrategias y metodologias para la
conservacion y manejo de ecosistemas estratégicos.

PROGRAMA Sostenibilidad e Intervencién
PEI

LINEA PEI 2.2. Alternativas Productivas Sostenibles y Mercados Verdes

OBJETIVO GENERAL

Promover la conectividad y la generacion de servicios ecosistémicos mediante el
desarrollo, establecimiento y consolidacion de modelos productivos y estrategias
de conservacién adecuados al contexto ecolégico y al ordenamiento del paisaje
del area de los municipios de San José de Fragua, Belén de los Andaquies y
Albania, que contribuyan a la reduccion de la deforestacion y a la proteccion de la
biodiversidad.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)

1. Promover el uso e implementacion de modelos sostenibles de produccion
agroforestal que combinados con estrategias de redes de conservacién incorporen
medidas de mitigacion al cambio climatico.

2. Fomentar el mantenimiento de coberturas y mejoramiento de la
conectividad ecoldgica, asi como la provision de servicios ambientales,
especialmente aquellos asociados a la provision y regulacion hidrica mediante la
implementacion de arreglos agroforestales.

3. Fortalecer las cadenas productivas de caucho y cacao de los productos
locales asociadas a los sistemas agroforestales que reducen deforestacion.
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METAS O RESULTADOS ESPERADOS

1300 hectareas de paisajes productivos fortalecidos mediante sistemas
sostenibles agropecuarios, forestales que aporten a la provision de
servicios ecosistémicos en 130 predios de la zona de trabajo.

390 has de arreglos agroforestales establecidos como una herramienta para
lograr la conectividad del paisaje y a su vez como una alternativa
econdémicamente viable para los beneficiarios del programa.

Dos organizaciones empresariales fortalecidas con una optica de desarrollo
sostenible. (Acamafrut y Asoheca) a las cuales se buscara mejorar la
articulacion a mecanismos de diferenciacion de productos por ejemplo con
los principios y criterios de Biocomercio, CIF, certificaciones ecoldgicas etc.

260 personas que incrementan sus conocimientos en Implementacion de
mejores practicas productivas, agroforestales , forestales y de conservacion
de bosques

5 jornadas de capacitacién por afio durante dos afios.

Documentos que contenga la propuesta final de la cadena de valor
asociada a la conservacion.

Documento que contiene los resultados de la evaluacién de las rutas de
sostenibilidad y la propuesta de nuevas rutas.

LOCALIZACION GEOGRAFICA

Departamento de Caqueta, municipios de Belén de los Andaquies, San José del
Fragua y Albania.

DURACION
El proyecto tiene una duracion de treinta y seis meses a partir de enero de 2014.

PRESUPUESTO
Total: $1 397 881 686
Valor cofinanciado: $ 1.255.342.302

Valor contrapartida Sinchi: $ 142.539.384

Dinero: $ 20.640.000
Especie: $ 121.899. 384

FUENTES DE FINANCIACION

Patrimonio Natural - Fondo para la Biodiversidad y Areas Protegidas - Programa
Conservacion y Gobernanza en el Piedemonte Amazonico, financiado con
recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) mediante el Acuerdo de Cooperacion No. AID-530-A-13-00004.
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i e . Indicador de . Indicador de Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad indicador
1.Promover el wuso e|l.1 Planificacion predial de 1.1.1 Realizacion de talleres de |[Nimero de talleres 3
implementacion de modelos | fincas Estudios para | planificacion predial realizados
sostenibles de produccion valorar los servicios
agroforestal que combinados de los ecosistemas|1.1.2 Caracterizacion  socio-
con estrategias de redes de asociados a | econdmica y ambiental por medio | NUmero de predios 85
conservacion incorporen especies con | del diligenciamiento de la ficha | caracterizados
medidas de mitigacion al cadenas de valor predial
cambio climatico
2. Fomentar el
mantenimiento de 2.1.1 Disefio participativo de Arreglos disefiados >
coberturas y mejoramiento arreglos
de la conectividad ecol6gica,
asi como la provision de , .
servicios ambientales, 2.1 Implementacion de 2.1.2 Establecimiento de arreglos Hectareqs 390
. arreglos agroforestales establecidas
especialmente aquellos
asociados a la provisién y
regulacion hidrica mediante Sistemas de _ Hectareas en
la  implementaciéon  de enriquecimiento 2.1.3 Monitoreo de arreglos monitoreo 20
arreglos agroforestales. forestal evaluado
3.Fortalecer las cadenas 2.1.4 Entrenamiento en sistemas
productivas de caucho vy de produccién sostenibles, en NGmero de talleres 9
cacao de los productos MIP  de cultivos de Caucho y
locales asociadas a los cacaos
sistemas agroforestales que | 2.2 Talleres de Capacitacion 2.1.5 Capacitacion en produccion
reducen deforestacion limpia y proteccion y
conservacion de biodiversidad y | Namero de talleres 6

bosques en paisajes y sistemas
productivos
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3.2.9 DESARROLLO DE 3 MODULOS DE CAPACITACION Y EL SUMINISTRO
DE MATERIAL VEGETAL FORESTAL Y FORRAJERO PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN CALAMAR 1
GUAVIARE

PROGRAMA  PET. 3 Ordenamiento y planeacion del manejo del territorio
PENIA para el aprovechamiento sostenible de sus recursos

LINEA PENIA PET 3. L.3 Valoracion integral (econémica, ecoldgica y
cultural) de la oferta y demanda de bienes y servicios

ambientales
PROGRAMA Sostenibilidad e Intervencién
PEI
LINEA PEI

2.2. Alternativas Productivas Sostenibles y Mercados Verdes

OBJETIVO GENERAL

Implementar 100 hectareas en modelos de produccion pecuaria Silvopastoriles
con base en estrategias de capacitacion a productores y la produccién de material
vegetal.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)
1. Desarrollar dos eventos de capacitacion con productores en la Estacién
Experimental y en fincas.

2. Producir y entregar el material vegetal necesario para la implementacion de
100 hectareas de modelos silvopastoriles.

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

® 100 usuarios capacitados sobre la importancia, manejo y desarrollo
agrobiologico de los sistemas silvopastoriles.

® Material vegetal: arbéreo y arbustivo-forrajero producido para 100 unidades
de produccion.

LOCALIZACION GEOGRAFICA

Departamento de Guaviare, municipio de Calamar, veredas: Las Damas,
Diamante 2, La Gaitana y Altamira.
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DURACION
El proyecto tiene una duracion de cinco meses, hasta 30 de abril de 2014.

PRESUPUESTO
Total: $ 125.441.600
GIZ: $ 102.998.600
Sinchi: $ 22.453.000
- Dinero:
- Especie: $ 22.453.000

FUENTES DE FINANCIACION

FAO - Recursos Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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i e . Indicador de . Indicador de Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad indicador
1. Suministrar y transferir|1.1 Taller de capacitaciéon Una alternativa de 1.1.1 Capacitacion a agricultores | .

I ) . ) Numero de talleres
conocimientos  sobre  la|sobre sistemas produccion que Modulo 1. Modulo 6 Sistemas realizados 2
importancia de los sistemas | agroforestales y disminuya el agroforestales y silvopastoriles
silvopastoriles y el manejo | silvopastoriles y abonos impacto sobre el 1.1.2 Capacitacion a agricultores
forestal y agroambiental en | organicos ambiente Médulo 5. Abonos organicos | NUmero agricultores 70
la Amazonia colombiana Elaboracion de preparados | capacitados

organicos en las 4 ECA piloto
2. Producir y entregar el|2.1 Produccion de plantulas 2.1.1Aprestamiento: adecuacion
material vegetal necesario | de una especie forrajeray area y llenado de bolsas
para la implementacion de |€inco maderables 2.2.2 Adecuacién lotes y| .
100 hectareas de modelos construccién 4rea de abonos | NUmero de  plantas
silvopastoriles organicos entregadas de 8.000
especies maderables
2.2.3 Biorremediacion lotes de
las ECA
2.2.4 Produccién de material
vegetal
2.25 Transporte de material
vegetal Nimero de plantas
entregadas de| 50.000

2.2.6 Trazado y ahoyado para
siembra de especies forestales

2.2.7 Entrega de material forestal
y material arbustivo — forrajero
Flemingia

especie forrajera
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PROGRAMA DE MODELOS DE FUNCIONAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD

3.2.10 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE MADS
Y EL INSTITUTO SINCHI CON EL FIN DE GENERAR INSUMOS TECNICOS
PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS
ECOSISTEMICOS EN LA AMAZONIA COLOMBIANA

PROGRAMA  PET 2. Conservacion y restauracion del patrimonio ambiental
PENIA del pais;

PET 3. Ordenamiento y planeacion del manejo del territorio
para el aprovechamiento sostenible de sus recursos

LINEA PENIA PET 2 L3 Proteccién de especies amenazadas y manejo de
poblaciones silvestres

PET. 3 L. 2 Definicion de criterios, modelos y estrategias para
lograr formas sostenibles de ocupacion del territorio y
asentamientos humanos.

PROGRAMA  Ecosistemas y Recursos Naturales
PEI Modelos de Funcionamiento y Sostenibilidad

LINEA PEI 1.1 Caracterizacion, valoracién y manejo de ecosistemas
amazonicos.

3.2 Disturbios y restauracion de sistemas ecolégicos.
3.3 Gestion de Informacion Ambiental

OBJETIVO GENERAL

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS vy el Instituto Sinchi con el fin de generar
insumos técnicos para la conservacion de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos en la Amazonia colombiana.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)

1. Estudios técnicos, sociales y econémicos para la zonificacion vy
ordenamiento de las Reservas Forestales establecidas por la Ley 2 De
1959. — Reserva Forestal de la Amazonia
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2. Elaboracion de planes de manejo para especies forestales amenazadas
y de alto valor comercial.

3. Formulacion una propuesta de estrategia para la gestion integral de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la amazonia colombiana

4. Elaboracion de protocolos para la restauracion de suelos degradados en
la Amazonia colombiana

5. Acompafamiento a los institutos de investigacion del SINA en la
elaboracion del mapa de ecosistemas a escala 1:100.000

LOCALIZACION GEOGRAFICA
Amazonia colombiana.

DURACION
El proyecto tiene una duracion de doce meses, inicio en abril de 2013

PRESUPUESTO
Total: $2.021.425.846
MADS: $ 1.580.935.932
Sinchi: $ 440.489.914
- Dinero:
- Especies: $ 440.489.914

FUENTES DE FINANCIACION
MADS
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I - L Indicador de L Indicador de Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad indicador
1. Estudios técnicos, sociales y|1.1 Caracterizacion Biofisica, | Caracterizacion |1.1.1 Andlisis cartogréfico
P PO . A e ; Capas generadas 10
econdmicos para la zonificacibn Yy |Socioeconémica, Cultural e |biofisica, realizado
ordenamiento de las Reservas Forestales | institucional de la Zona de |socioeconémica,|1.1.2 Andlisis e integracion de | Documento
establecidas por la Ley 2 de 1959. —|Reserva Forestal de la|cultural e | variables realizados técnico 1
Reserva Forestal de la Amazonia Amazonia, en los | institucional 113 Areas para
departamentos de Guainia, caracterizacion y diagnostico Zonas 4
Vaupés y Amazonas seleccionadas seleccionadas
1.1.4 Caracterizacion Biofisica | Documento 1
realizada técnico
1.15 Caracterizacion | Documento 1
Socioecondmica realizada técnico
1.1.6 Caracterizacion Cultural | Documento 1
realizada técnico
1.1.7 Caracterizacion | Documento 1
institucional realizada técnico
1.1.8 Diagndstico elaborado Dpcgmento 1
técnico
1.1.9 Base_ de informacion Base de datos 1
georreferenciada estructurada
1.2  Elaboracion de la|Mapas 1.2.1 Zonificaciébn ambiental | Mapa de 1
propuesta de zonificacién, | tematicos elaborada zonificacion
ordenamiento y lineamientos 122 Propuesta de | Mapa de
de manejo para la Reserva ordenamiento Ambiental ordenamiento 1
Forestal de la Amazonia en el .
1.2.3 Determinantes
Departamento en los ambientales identificadas Documento 1
departamentos de Guainia, concertadas Y técnico
Vaupés y Amazonas, cuyo - - -
analisis se elabore a escala 1: 1.2.4 Lineamientos de manejo Dpcgmento 1
ambiental concertados técnico

S El componentes 3 del Proyecto corresponde a la Estrategia para la Gestion Integral de la Biodiversidad para la Amazonia colombiana, proyecto que

finaliz6 en diciembre de 2013.
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. - . Indicador de . Indicador de Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad indicador
100.000. 1.2.5 Socializacion de la

propuesta de zonificacion y | Talleres realizados 6
ordenamiento
1.3 Desarrollo de una 1.3.1 Analisis juridico vy D
o . . . ocumento
propuesta juridica que permita socioambiental para nuevas técnico 1
consolidar la Zonificaciéon vy areas protegidas
. . Propuesta
Ordenamiento Ambiental de Ia juridica 1.3.2 Propuesta juridica, que
Reserva de la Amazonia, los J sb .orte pel o:denam,ieﬂto Documento 1
departamentos de Guainia, sogializada concertada ' | técnico
Vaupés y Amazonas y
1.4. Socializacién resultados 1.4.1 Disefar estrategia de | Documento 1
zonificacién y ordenamiento socializacion técnico
ambiental —-RFA- en los Propuesta e Memorias y
A 1.4.2 Talleres de socializacién ; . 9
departamentos de Putumayo, socializada asistencias
Cauca, Narifio, Meta vy 1.4.3 Elaboracién de documentos | Documento 1
Amazonas (Sur del Trapecio) técnicos técnico
2.1.1 Visita a Herbarios N . herbarios 15
. visitados
2.1 Recoleccion de NGmero de 217 E - deodsi
informacién sobre distribucion | | - ua- e Cae 40 ntrevistas a epog,ltos . d .
(Visita a Herbarios, entrevistas | 1o oo e madera, | N° de _entreV|§tas|
y blisqueda de informacién) botan_lcos/expertos y ala dgposﬂos a nive 40
Autoridades Ambientales | nacional
Regionales
2.1.3 Andlisis y ajuste de las
2. Elaboracion de planes de manejo para capas de informacién
especies forestales amenazadas y de ambiental (Temperatura,
alto valor comercial Precipitacion, Aspecto del
relieve generado de STRM,
s oo Numero de P .
2.2. Preparacion de imagenes Indice de humedad generada | NUmero de capas
A1 : i capas ; 9
de satélite y fotointerpretacion ; por Global 30 Arc-Second, |analizadas
analizadas ) ; )
elevacion, pendiente, flujo
hidrografico, Cobertura natural
vegetal del 2007, Modelo

digital de elevacién, Unidades
climaticas)
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Objetivo especifico

Actividades

Indicador de
Resultado

Subactividad

Indicador de
Subactividad

Meta del
indicador

2.3 Mapas de la distribucion
potencial de las especies
(usando ArcGis 10) y Analisis
de datos (modelos de
regresion)

Mapas
tematicos
elaborados

2.3.1 Generar mapas de
distribucién potencial (actual e
histérica) de las especies
seleccionadas con
informacion climatica
(temperatura, precipitacion e
indice de humedad) vy
localidades de registros
biolégicos de cada especie
(Abarco y Canelo de los
Andaquies)

Mapas de
distribucion

potencial para
Abarco y Canelo
de los Andaquies

2.4 |dentificacién y evaluacién
en campo de poblaciones
naturales

Especies con
estudios en
aspectos
poblacionales

2.4.1 Trabajo de campo.
Identificacion de poblaciones
naturales por especie

NUmero de
poblaciones
naturales
identificadas  por
especie

Hasta 3
poblaciones
identificadas
por especie

2.4.2 Andlisis de informacion
sobre estado de las
poblaciones naturales
evaluadas (Inventario, mapeo,
estructura de la poblaciéon -
clases diamétricas, clases de
tamafios, y descripcion
fisiondmica de la poblacion y
descripcion el habitat)

NUmero de
poblaciones
naturales
evaluadas

Hasta 3 por
especie

2.5 Caracterizacion molecular,
por medio de microsatélites,
de poblaciones naturales vy
cédigos de barra de las
especies seleccionadas

Especies con
cédigo de barras
de ADN

251 Evaluacion de
microsatélites de especies
cercanas Yy/o relacionadas en
Abarco (Cariniana pyriformis)
y Canelo de los Andaquies
(Ocotea quixos)

Numero de
muestras de
Abarco y Canelo
de los Andaquies

50
muestras
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_ e . Indicador de . Indicador de Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad indicador
2.5.2 Cdbdigos de barra de
ADN de Abarco y Canelo de |N° secuencias =0 (Abarco
. e y Canelo de
los Andaquies (amplificacion |generadas de 2 los
de dos genes de 5 a 7|especies .
T, . Andaquies
individuos por especie)
2.6.1 Elaboracién de Plan de |,
. N° de planes de
o Planes de Manejo para el .
2.6 Elaboracion de Planes de : . manejo de
Manei manejo forestal | aprovechamiento ylo , 2
anejo S 7~ | especies
formulados conservacion de especies .
. seleccionadas
seleccionadas.
2.6.2 Talleres de socializacion
de resultados sobre la
Organizacion de | informaciéon obtenida con las
eventos autoridades ambientales | NUmero de
2.7 Talleres P ) p 2
académicos y |regionales de las &reas donde | talleres
cientificos se ubiguen las poblaciones
naturales de Abarco y Canelo
de los Andaguies.
2.6.3 Elaboracion de Informes | Elaboracion de 4
técnicos y financieros informes
Numero de 2.6.4 Documento escrito, | Documento como
2.8 Elaboracion de informes informes revisado y evaluado como |base para
presentados | base para una publicacion | publicacion con 1
cientifica con los resultados [tres planes de
obtenidos. manejo
L 4.1 Desarrollo de protocolo de| Protocolode |4.1.1 La -caracterizacion de
4. Elaboracién de protocolos para la - . 2 e .
S restauracion monitoreo a la | restauracion de |bosques riparios en lomerios | Documento
restauracion de suelos degradados en la - A ; ! L 1
degradacion de suelos por areas de altamente intervenidos | técnico

Amazonia Colombiana

compactacion asociados a

proteccion de

(composicion y estructura)
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Objetivo especifico

Actividades

Indicador de
Resultado

Subactividad

Indicador de
Subactividad

Meta del
indicador

fuentes hidricas y sus zonas
de amortiguaciéon en lomerios
altamente intervenidos en la
amazonia colombiana

fuentes hidricas
y sus zonas de
amortiguacion
en lomerio con
alta intervencion
en Caqueta

La identificacion de especies
pioneras que puedan ser
utilizadas para favorecer los
procesos de sucesion vegetal
en suelos degradados
asociados a fuentes hidricas
en lomerios

Documento
técnico

4.1.2 Generar la evaluacién
del desarrollo sucesional de
especies pioneras en suelos a
restaurar y de especies de
diferentes usos para la
recuperaciéon de zonas de
amortiguacion asociadas a
fuentes hidricas

Documento
técnico

4.1.3 Identificacion de
barreras y promotores de la
restauracion de areas de
proteccion forestal en fuentes
hidricas en lomerio altamente
intervenido en Caqueta

Documento
técnico

4.1.4 Establecer tres parcelas
piloto de 1 ha cada una para
la divulgacion de practicas
tendientes a favorecer Ila
sucesién vegetal en areas de
proteccion forestal de fuentes
hidricas

Documento
técnico y reporte
de actividades

4.1.5 Capacitacion de cien
productores locales en el
proceso de establecimiento de
especies pioneras para la
restauracion de areas de
proteccion forestal de fuentes
hidricas de lomerio altamente

Documento
técnico y reporte
de actividades
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Objetivo especifico

Actividades

Indicador de
Resultado

Subactividad

Indicador de
Subactividad

Meta del
indicador

intervenido en Caqueta

5. Acompafnamiento a los Institutos de
Investigacion del SINA en la elaboracion
del mapa de ecosistemas a escala

1:100.000.

Avance en la elaboracion del
Mapa de Ecosistemas
acuaticos de la Amazonia
colombiana, escala: 1:100.000

Mapas
tematicos

5.1.1Validar la metodologia
disefiada para el mapa de
ecosistemas acuaticos

Documento
técnico

5.1.2 Generar la capa de
ecosistemas acuaticos de la
Amazonia colombiana a
escala 1:100.000.

Mapa de
ecosistemas
acuaticos de la
Amazonia

5.1.3 Verificar en campo el
mapa de coberturas de la
tierra del periodo 2010-2012 a
escala 1:100.000.

Documento
técnico

5.1.4 Preparar la publicacion
de resultados del analisis
multitemporal de los cambios
de las coberturas entre los
periodos 2007 y 2012

Documento
técnico
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3.2.11 DESARROLLAR LA ETAPA DE SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA
DE ZONIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LA RESERVA
FORESTAL DE LA AMAZONIA, ESTABLECIDA MEDIANTE LA LEY 22 DE
1959, EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINIA, VAUPES Y AMAZONAS

PROGRAMA PET. 3 Ordenamiento y planeacién del manejo del territorio
PENIA para el aprovechamiento sostenible de sus recursos

LINEA PENIA PET 3. L.2 Definicion de criterios, modelos y estrategias para
lograr formas sostenibles de ocupacién del territorio y
asentamientos humanos.

PROGRAMA  Modelos de Funcionamiento

PEI

LINEA PEI 3.3 Gestion de Informacion Ambiental

OBJETIVO GENERAL

Difundir y socializar los resultados de los procesos de zonificacién y ordenamiento
ambiental y los lineamientos de manejo ambiental de la Reserva Forestal de la
Amazonia —RFA- en los departamentos de Guainia, Vaupés y Amazonas, y dar a
conocer los derechos y compromisos de cada uno de los actores involucrados,
para el ejercicio del control social correspondiente

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)
1. Socializar e informar a la poblacién de la Zona de Reserva Forestal de la
Amazonia —RFA- en los departamentos de Guainia, Vaupés y Amazonas.

2. Elaborar un documento sintesis de caracter editorial (100 paginas maximo),
con los resultados de los procesos de zonificacion y ordenamiento
ambiental, y los lineamientos de manejo ambiental de la zona de Reserva
Forestal de la Amazonia adelantados por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, y el Instituto SINCHI.

3. Consolidar la base de informacion de todo el proceso de zonificacion y

ordenamiento ambiental de la Reserva Forestal de la Amazonia.

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

* Propuesta metodoldgica disefiada para desarrollar las actividades, talleres
de socializacién, consolidacion de la geodatabase, organizacion y edicion
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del documento técnico, para realizar la socializacion de la propuesta de
zonificacion ambiental de la Reserva en los departamentos Guainia,
Vaupés y Amazonas.

Mapa final y memoria sintesis con la propuesta de Zonificacion Ambiental y
ordenamiento de la Reserva Forestal de la Amazonia colombiana,
consolidado para toda la region, con cartografia anexa a escala 1:100.000.
No se tendran en cuenta los territorios indigenas, las sustracciones, ni las
areas protegidas. Debe incluir la propuesta de determinantes ambientales
que deben ser incluidas en los Planes, Esquemas o Esquemas Basicos de
Ordenamiento Territorial.

Documento final que recoja los resultados y soportes de las actividades de
apropiacion y divulgacion, los aportes realizados por los diferentes actores,
anexos fotograficos, la cartografia de trabajo y otros elementos de insumo
de las actividades de socializacion, y memorias de los talleres de
socializacion en los departamentos de Guainia, Vaupés y Amazonas

Documento final con la propuesta técnico juridica que consolide y
reglamente la adopcién del ordenamiento y manejo ambiental de las
Reserva Forestal.

Base de datos geogréaficos con los resultados del proceso de zonificacion
de la Reserva Forestal de la Amazonia.

Version final del documento técnico para publicacion de la propuesta de
zonificacion ambiental en el momento que lo considere este Ministerio.

LOCALIZACION GEOGRAFICA
El proyecto cubrira los departamentos de Guainia, Vaupés y Amazonas.

DURA

CION

El proyecto tiene una duracion de ocho meses, hasta septiembre de 2014.

PRESUPUESTO
Total: $ 339.976.108
MADS: $ 300.000.000
Sinchi: $ 39.976.108
- Dinero:
- Especie: $ 39.976.1@8
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FUENTES DE FINANCIACION

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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I - L Indicador de L Indicador de Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad T
1. Socializacion de resultados de la|1.1 Realizacion de talleres de Propuesta 1.1.1  Conformacién  equipo | Contratos 6
zonificacion ambiental de la RFA en |socializacion socializada técnico suscritos
Guainia, Vaupés y Amazonas 1.1.2 Disefiar estrategia de | Documento 1
socializacion técnico
1.1.3 Talleres de socializacion Talleres realizados 8
1.1.4 Elaboracion de documentos | Documento 1
técnicos técnico
1.2.E|aboracién documento Documento 1.2.1 Zonificacion ambiental | Informes 3
técnico tecnico elaborada revisados
1.2.2 Propuesta de | Documento
. - . 1
ordenamiento Ambiental técnico
1.2.3 Determinantes
ambientales identificadas y | Mapas elaborados 5
concertadas
1.3 Des_arrpl_lo de una 1.3._1 A_naI|S|s juridico 'y Bases de datos
propuesta juridica que permita socioambiental para nuevas revisadas 3
consolidar la Zonificacion y areas protegidas
X . Mapas
Ordenamiento Ambiental de la tematicos 1.3.2 Propuesta juridica, que
Reserva de la Amazonia, los 56 .orte pel o:denam’iegto Documento 1
departamentos de Guainia, P ' | técnico

Vaupés y Amazonas

socializada y concertada
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3.2.12MONITOREO DE LA DEFORESTACION, APROVECHAMIENTO
FORESTAL Y CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO EN EL BOSQUE
PANAMAZONICO (PAN AMAZONIA 1)

PROGRAMA s . . . o
PENIA PEI.1 Produccion y gestion de informacion técnica y cientifica

en el SINA

LINEA PENIA PEI 1 L3 Formulacion y elaboracion de mapas tematicos
(biodiversidad, cuencas hidrogréficas, desertizacion, uso
potencial del suelo, coberturas vegetales, entre otros).

PROGRAMA  Modelos de funcionamiento y sostenibilidad
PEI
LINEA PEI 3.3 Gestion de Informacién Ambiental.

OBJETIVO GENERAL

Apoyar el desarrollo de un sistema nacional de monitoreo, con el proposito de
incrementar la gobernanza en la regibn amazénica. desarrollo de herramientas
orientadas a incrementar la precisiéon del monitoreo de la cobertura forestal , con
un uso eficiente de los recursos, produciendo resultados efectivos y desarrollando
una metodologia comun de monitoreo de la cobertura forestal.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)

1. Plan Nacional de monitoreo de la cobertura forestal.
2. Implementacién del sistema nacional de monitoreo.
3. Forum de intercambio y concertacion del proyecto.

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

« Apoyo a desarrollo del Plan Nacional de Monitoreo de la Cobertura
Forestal.

* Instalacion sala de observacion.

e Capacitaciobn de equipo técnico en metodologias de deforestacion y
degradacion.

» Disefio e Implementacion de Banco de datos.

» Diagnostico de requerimientos y metodologias.

* Monitoreo de Deforestacion.

* Monitoreo de Degradacion.

» Metodologia para mapeo de Cobertura de la Tierra.

LOCALIZACION GEOGRAFICA
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El proyecto tiene como area de estudio toda la Amazonia colombiana y se
enmarca en un proyecto regional que cubre toda la macroamazonia.

DURACION

El proyecto tiene una duracion de dieciocho meses, a partir de agosto de 2012.

PRESUPUESTO

Total $ 434.027.090
OTCA $ 294.027.090
Sinchi (contrapartida en especie) $ 140.000.000

FUENTES DE FINANCIACION

Organizacion del Tratado de Cooperacion Amazénica OTCA con fuentes en la
OIMT y la GIZ.

Nota: Los recursos de este proyecto son administrados por la OTCA a través de
acuerdos con los donantes y los paises receptores de la donacion.
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L - . Indicador de . Indicador de Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad indicador
Documento
: 1.1 Apoyo a desarrollo Tec’.“co- Plan Plan Nacional de
1. Plan Nacional de . Nacional de . . . .
. del Plan Nacional de . 1.1.2 Perfeccionamiento del Plan Nacional | Monitoreo de la
Monitoreo de la Cobertura . Monitoreo de la ) 1
Monitoreo de la de Monitoreo de la Cobertura Forestal Cobertura Forestal en
Forestal Cobertura Forestal Cobertura Colombia
Forestal en '
Colombia.
Sala de
2.1 Instalacion sala de | Observacion 2.1.2 Adecuacion locativa, instalacion y |Equipamiento de la Sala 1
observacion y operacién |instalada y en|mantenimiento de equipos. de observacién instalado.
operacion.
2.2 Capacitacion de 2.2.1 Capacitacion metodologias INPE en
equipo técnico en| \cta  asistencia deforestacion y  degradacion  (Terra | Actas de asistencia. 1
metodologias de o Amazon)
It de participantes. — -
deforestacion y 2.2.2 Capacitacion en metodologias de Actas de asistencia 1
degradacion deforestacion REED '
Documento
2'. Implementgcmn del|2.3 D|§§no e | tecnico. Archivos 2.3.1 Estructuracién y disefio de banco de
Sistema Nacional de | Implementacion de | digitales que Banco de datos 1
i datos
Monitoreo Banco de datos. conforman el
Banco de datos.
Capa de datos
2.5.3 Generacion de datos periodo 2013 geograficos en formato 1
Shapefile.
25 Monitoreo de 2.5.4 Multitemporal de deforestacion afios Capa fe de datos
o geograficos en formato 1
Deforestacion 2010 - 2013 : L
Shapefile y estadisticas.
2.5.5 Monitoreo de Incendios Docume_nto Tecnico, 1
capas e informes.
2.5.6 Monitoreo de Mineria Documento Técnico, 1
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i e . Indicador de . Indicador de Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad indicador
capas e informes
. 2.6.1 Revision de metodologias para|Documento Técnico,
2.6 Monitoreo de e . 1
- Documento degradacion capas e informes
Degradacion de Técnico Capa de datos
coberturas 2.6.2 Aplicacién de metodologias pa 1
geograficos.
Archivos digitales Formatos de entrega y
2.8 Control de Calidad de correcciones y | 2.8.1 Aplicacion de control de calidad aprobacion de 1
ajustes. informacion.
, Documento 2.9.1 Desarrollo de Informes parciales y f
2.9 Informe final Técnico finales Documento Técnico 1
3.1 _Intercamblo de R_eg|stro _de 311 Intercambio de experiencias | Registro de
experiencias con otras | videoconferencias | ; : . . ) .
- (videoconferencia y reuniones | videoconferencias y 1
3. Férum de intercambio y salas de_pbservamon yiy _acta_s, de presenciales) actas de participacion
j o concertacion participacion. )
concertacién del proyecto
3.2 Propuesta de -
X . .-~ | Documento 3.2.1 Desarrollo de protocolos de gestion -
lineamientos de gestion |, . . I, Documento Técnico 1
Técnico de la informacion

de la informacion
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3.2.13FORMULACION DEL PLAN INTEGRAL DE MANEJO SECTOR RIO
LOZADA - CANO PERDIDO, LOCALIZADO EN LA ZONA DE RECUPERACION
PARA LA PRODUCCION DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO ARIARI i
GUAYABERO

PROGRAMA  PET 3. Ordenamiento y planeacion del manejo del territorio
PENIA para el aprovechamiento sostenible de sus recursos

LINEA PENIA PET. 3 L. 2 Definicién de criterios, modelos y estrategias para
lograr formas sostenibles de ocupacién del territorio y
asentamientos humanos.

PROGRAMA  Modelos de funcionamiento y sostenibilidad
PEI

LINEA PEI 3.1 Modelos de cambio climatico en Ila Amazonia:
Vulnerabilidad, Adaptabilidad y Mitigacién

OBJETIVO GENERAL

Formular de manera participativa el plan integral de manejo para el area de
interfluvio entre los rios Lozada y cafio perdido en los municipios de La Macarena y
Uribe, que hacen parte de la zona de Recuperacion para la preservacion sur del DMI
La Macarena en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Ariari-Guayabero, del Area de
Manejo Especial La Macarena- AMEM, en el departamento del Meta

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

» Caracterizacién socio-econémica y medio ambiental del area de interfluvio
entre los rios Lozada y Cafo perdido en los municipios de La Macarena y
Uribe, que hacen parte de la zona de Recuperacion para la preservacion sur
del DMI La Macarena en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Ariari-
Guayabero, como base para la elaboracién participativa del Plan de Manejo
Integral para el area.

» Construccion participativa de procesos de planificacion, mediante la
identificacion y definicion de diferentes escenarios prospectivos.
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* Propuesta preliminar de zonificacion del area de interfluvio entre los rios
Lozada y Cafio Perdido en los municipios de La Macarena y Uribe, que hacen
parte de la zona de Recuperacion para la preservacion sur del DMI La
Macarena en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Ariari-Guayabero, para
que dentro de los criterios del desarrollo sostenible se ordene, planifique y
regule el uso y manejo de los recursos naturales renovables y las
actividades econdmicas que alli se puedan desarrollar.

» Determinacion de amenazas de la accion antrépica y las restricciones en
areas expuestas a amenazas naturales por remocion en masa o
inundaciones (riesgo por desastres).

» Socializar, concertar y difundir entre los diferentes actores estratégicos del
area de influencia del proyecto, las acciones y resultados del Plan Integral
de Manejo del area de interfluvio entre los rios Lozada y Cafio perdido en los
municipios de La Macarena y Uribe, que hacen parte de la zona de
Recuperacion para la Preservacion sur del DMI La Macarena en el Distrito de
Manejo Integrado (DMI) Ariari-Guayabero.

LOCALIZACION GEOGRAFICA

El area de interfluvio entre los rios Lozada y cafio perdido en los municipios de La
Macarena y La Uribe, que hacen parte de la zona de Recuperacion para la
preservacion sur del DMI La Macarena en el Distrito de Manejo Integrado de los
Recursos Naturales Ariari-guayabero, perteneciente al Area de Manejo Especial La
Macarena “EANW , Departamento del Met a

DURACION

El proyecto tendra una duracion de once meses, a partir de julio de 2013.

PRESUPUESTO

Total $637.591.420
Patrimonio Natural $235.414.812
Parques Nacionales $ 54.000.000
Cormacarena $300.000.000
Sinchi (contrapartida en especie) $ 48.176.608

FUENTES DE FINANCIACION

Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y las AreasPr ot egi das “Patrir
Natural ", Parques Nacional es Natural es de
Orinoquia, CORMACARENA.
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i e . Indicador de . Indicador de Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad indicador
1.1 Identificacion  de | Acompafiamientos de | 1.1.1 Identificacion de actores Mapeo de actores 1
actores, definicion de |actores locales para vinculados
estrategias de | propuestas de|1.1.2 Estrategia de participacion y
participacion y | lineamientos de | comunicacioén ;
comunicacion. politicas locales vy Estrategia formulada 1
regionales
1.2 Revision informacién | Acciones 1.2.1 Consolidacion linea base
. secundaria y | Interinstitucionales de .
1. Fase de aprestamiento BT L Linea base
consolidacién linea base | gestién de 1
; L elaborada
informacion
ambiental
1.3 Talleres de | Acciones de | 1.3.1 Talleres socializacion y construccion
socializacion y | ejecucion  conjunta | visién estratégica
construccion de vision | con las Talleres realizados 3
estratégica Corporaciones de
Desarrollo Sostenible
2.1 Contexto general y 2.1.1 Trabajo de campo para actualizacion .
s . " P . Reuniones
Caracterizacion de los informacion  biofisica.  Recorridos vy . 6
e o . realizadas
componentes Biofisicos | Caracterizaciéon flora | reuniones.
y fauna 2.1.2 Consolidaciéon Contexto general y|Documento de
caracterizacion Biofisica caracterizacion 1
biofisica
2.2 Contexto general y 2.2.1 Trabajo de campo para actualizacion .
o ; S . - Reuniones
Caracterizacion de los Diaanosticos informacion  socioecondémica y legal. realizadas 6
2. Fase de diagndstico componentes soc?oambientales Recorridos y reuniones.
socioecondmicos y 2.2.2 Consolidacion Contexto general y|Documento de
departamentales R ) o L
legales caracterizacién Socioeconémica y legal caracterizacioén 1
socioeconémica
2.3 Desarrollo del 2.3.1 Construccion sistema de informacién | Sistema de
sistema de informacion y | Modelos de informacion en 1
el componente | informacién desarrollo
cartogréfico ambiental 2.3.2 Actualizacion cartogréfica Base cartogréafica en 1

desarrollo
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i e . Indicador de . Indicador de Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad indicador
2.4 Analisis de relaciones Estudios de 2.4.1 Analisis relacional e identificacion
socioeconomicas y presiones socio. | Presiones y amenazas Dopymento de 1
ambientales, presiones y . analisis
ambientales
amenazas
2.5 Consolidacién del 2.5.1 Documento diagnostico previo a la
documento Diagndstico y concertaciéon. Planteamientos técnicos y|Documento de 1
propuesta Zonificacion juridicos frente a posibles areas | diagnostico
protegidas.
2.5.2 Propuesta preliminar de Zonificacion | Propuesta de
. 1
del DMI Zonificacion
2.6 Talleres para 2.6.1 Reunién para revision técnica de |Reuniones 1
consolidacién del resultados de la fase Diagnéstica realizadas
Diagnostico y propuesta | Hectareas 2.6.2 Consolidacion informacion | Documento 1
de zonificacién Monitoreadas Diagnéstica para concertacion diagndstico
2.6.3 Talleres consolidacién de diagnostico .
L e Talleres realizados 3
y revision propuesta de zonificacion
3.1 Identificacion y 3.1.1 Evaluacion de informacion e
valoracion Estudio de presiones | identificacion de condicionantes | Documento de 1
condicionantes socioambientales ambientales estudio presiones
ambientales
3.2 Consolidacion vision | Modelos de procesos | 3.2.1 Consolidacion de visiéon y preliminar
; e - - - - Documento
e identificacion preliminar | socio-ambientales del plan de accion -
” -, preliminar plan 1
plan de accion con vision .
. accion
prospectiva
3. Fase de prospectiva 3.3 Construccion Modelos de procesos 3.3.1 Talleres construccion de escenarios
' prosp escenarios . €p prospectivos e identificacion lineas de | Talleres realizados 3
socio-ambientales 7
con vision [2EEON. — ——
prospectiva 3.3.2 ansohdamon y espacializacion Documen_t,o de 1
prospeccion prospeccion
3.4 Consolidacion de la Modelos de procesos 3.4.1 Talleres para consolidacion de la
fase prospectiva y X ep fase prospectiva y revision plan de accion | Talleres realizados 3
.. | socio-ambientales .
revision plan de accion con vision preliminar
preliminar . 3.4.2 Reunion para revision técnica de | Reuniones
prospectiva . . 1
resultados de la fase prospectiva realizadas
4. Fase de formulacién 4.1 Definicibn plan de | Acciones de |4.1.1 Talleres consolidacion lineas de | Talleres realizados 3
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i e - Indicador de o Indicador de Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad indicador

accion y priorizacion de | ejecucion  conjunta | accion y priorizacion proyectos.

propuestas con las | Fortalecimiento metodologia Marco Légico
Corporaciones de |4.1.2 Concertacién compromisos en torno | Propuesta de 1
Desarrollo Sostenible | al plan de accién. compromiso

4.2 Consolidacién plan | Acciones de | 4.2.1 Talleres consolidacién plan de accién

de accion y formulacion | ejecucién  conjunta | y compromisos para su apropiacion.

proyectos priorizados con las Talleres realizados 3
Corporaciones de
Desarrollo Sostenible

51 Consolidacion | Acciones de|5.1.1 Consolidacion componentes en

informe Final plan | ejecucién  conjunta | informe final. Estrategias e Instrumentos | Informe final 1

integral de Manejo del |con las | de evaluacion y seguimiento.

DMI Macarena Norte Corporaciones de |5.1.2 Reunion para revision técnica de | Reuniones 3

4. Fase de seguimiento y Desarrollo Sostenible | resultados Plan Integral de manejo realizadas
evaluacion 5.2 Socializacion | Acciones de|5.2 Talleres para socializacion de

resultados Plan de | ejecucibn  conjunta | resultados. Entrega informe final

Manejo Integral del DMI | con las Talleres realizados 3

Macarena Norte Corporaciones de
Desarrollo Sostenible

Nota: La nomenclatura del proyecto refleja solamente las fases de ejecucibn para la vigencia 2014
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3.2.14 FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL INTEGRAL DEL
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO NORTE DEL AREA DE MANEJO
ESPECIAL DE LA MACARENA

PROGRAMA PET 3. Ordenamiento y planeacién del manejo del territorio
PENIA para el aprovechamiento sostenible de sus recursos

LINEA PENIA PET. 3 L. 2 Definicion de criterios, modelos y estrategias para

lograr formas sostenibles de ocupacion del territorio y
asentamientos humanos.

PROGRAMA  Modelos de funcionamiento y sostenibilidad

PEI

LINEA PEI 3.1 Modelos de cambio climatico en la Amazonia:

Vulnerabilidad, Adaptabilidad y Mitigacion

OBJETIVO GENERAL

Apoyar la formulacién del Plan de Manejo Ambiental Integral del Distrito de Manejo
Integrado Norte del Area de Manejo Especial de la Macarena.

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

Identificacién socio-economica y medio ambiental del DMI Macarena norte
del Area de Manejo Especial La Macarena.

Construccién participativa de procesos de planificacion, mediante la
identificacion y definicion de diferentes escenarios prospectivos.

Zonificacion del DMI Macarena norte, para que dentro de los criterios del
desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo de los
recursos naturales renovables y las actividades economicas que alli se
puedan desarrollar.

Determinacion de amenazas de la accion antrépica y restricciones en areas

expuestas a amenazas naturales por remocion en masa o inundaciones
(riesgo por desastres).

90



Plan Operativo Anual 2014
Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas SINCHI

e Socializacién, concertacion y difusibn entre los diferentes actores
estratégicos del area de influencia del proyecto de las acciones y resultados
del Plan Integral de Manejo del DMI Macarena norte.

LOCALIZACION GEOGRAFICA

La Macarena Departamento del Meta Distrito de Manejo Integrado Norte del Area
de Manejo Especial de la Macarena. (Departamento de Meta, extremo
suroccidental del y Guaviare extremo noroccidental)

DURACION

El proyecto tendra una duracién de trece meses contados a partir de junio de
2013.

PRESUPUESTO

Total $1.565.065.043
ARD INC. Sucursal Colombia $ 710.335.518
Cormacarena $ 400.000.000
Sinchi (contrapartida en especie) $ 454.729.525

FUENTES DE FINANCIACION

ARD Inc. Sucursal Colombia, ejecutor de la Iniciativa para la Consolidacion y el
Mejoramiento de Medios de Vida — Programa Regiéon Central Colombia,
CORMACARENA.
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Objetivo especifico Actividades nElEEcer @ Subactividad Indicador de Subactividad _Mgta G
Resultado indicador
3.1 Identificacion y valoracién | Estudio de | 3.1.1 Evaluacién de informacion :
e ; ) ) e Documento estudio de
condicionantes ambientales presiones e identificacién de . 1
; ) - ) presiones
socioambientales | condicionantes ambientales
3.2 Consolidacién visiébn e 3.2.1 Consolidacion de vision vy .
; R - - s Documento preliminar  plan
identificacién preliminar plan de preliminar del plan de accién 2ccioN 1
accion
3.3 Construccién escenarios 3.3.1 Talleres construccion de
Modelos de | escenarios prospectivos e | Talleres realizados 5
3. Fase de o e o
- procesos socio- | identificacion lineas de accion.
prospectiva ; ———
ambientales con |3.3.2 Consolidacion y .
L e L Documento de prospeccion 1
visién espacializacion prospeccion
3.4 Consolidacion de la fase |prospectiva 3.4.1 Talleres para consolidacién
prospectiva y revision plan de de la fase prospectiva y revision | Talleres realizados 5
accion preliminar plan de accién preliminar
3.4.2 Reuniébn para revision
técnica de resultados de la fase | Reuniones realizadas 1
prospectiva
4.1 Definicién plan de accion y 4.1.1 Talleres consolidacion
priorizacién de propuestas lineas de accién y priorizacion | 1, . < \aalizados 5
Acciones de proyectos. Fortalecimiento
) - Metodologia Marco Légico
4. Fase de ejecucion — -
A . 4.1.2 Concertacion compromisos .
formulacién conjunta con las - Acta de compromiso 1
CAR en torno al plan de accion.
4.2 Consolidacion plan de accion 4.2.1 Talleres consolidacion plan
y formulacion proyectos de accién y compromisos para | Talleres realizados 5
priorizados Su apropiacion.
5.1 Consolidacion informe Final 5.1.1 Consolidacion
plan integral de Manejo del DMI | Acciones de | componentes en informe final. '
. . ; Informe final 1
5. Fase de Macarena Norte ejecucion Estrategias e Instrumentos de
evaluacion y conjunta con las | evaluacion y seguimiento.
seguimiento CAR 5.1.2 Reunién para revision
técnica de resultados Plan | Reuniones realizadas 1

Integral de manejo
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Objetivo especifico Actividades nElEEcer @ Subactividad Indicador de Subactividad _Mgta G
Resultado indicador
5.2 Socializacion resultados Plan 5.2 Talleres para socializacion de
de Manejo Integral del DMI resultados. Entrega informe final | Talleres realizados 5
Macarena Norte
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PROGRAMA DE GESTION COMPARTIDA

3.2.15 AMAZONIA VIVA - CONSERVACION Y VALORIZACION PARTICIPATIVA
DEL BOSQUE Y SUS SERVICIOS

PROGRAMA  PET. 2 Conservacion y restauracion del patrimonio ambiental
PENIA del pais.

PET. 3 Ordenamiento y planeacion del manejo del territorio
para el aprovechamiento sostenible de sus recursos

LINEA PENIA PET. 2 L.1 Disefio de estrategias y metodologias para la
conservacion y manejo de ecosistemas estratégicos.

PET. 3 L.1 Identificacion de usos sostenibles rurales y
urbanos del territorio y los recursos naturales y definicion de
criterios y metodologias para su implantacion.

PROGRAMA  Gestion Compartida
PEI

LINEA PEI 4.2 Integracion de politicas nacionales, regionales y locales.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer mecanismos de gobernanza y marco politico que valoren todos los
bienes y servicios provenientes de bosques, beneficiando comunidades locales y
reduciendo la deforestacién y degradacion forestal en la regibn amazoénica de
Colombia y Peru.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)

Reducir la deforestacion y pérdida de biodiversidad, manteniendo la cobertura
boscosa en al menos 800,000 hectareas en la Amazonia: en Colombia (Tarapaca,
region Amazonas) y Peru (Atalaya, region Ucayali e Ihapari, region de Madre de
Dios).

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

« En la Amazonia Colombiana y Peruana las tendencias de deforestacion
tropical bruta se redujeron en al menos un 30% para 2020 en relacién con
los niveles de 2010

* En el 2020, Colombia y el Perua tienen politicas transectoriales eficaces para
reducir la deforestacion y luchar contra la degradacion forestal en la
amazonia.
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* En el 2020, las autoridades amazonicas locales y nacionales de Colombia y
el Peru adoptan criterios internacionales de buen gobierno para la gestion
forestal.

* En el 2020, las cadenas de valor de bienes y servicios forestales producidos
legal y sosteniblemente son reconocidas y contribuyen con el bienestar de
las comunidades locales Amazonia Colombiana y peruana.

« Al final del proyecto, 800,000 hectareas de bosque se mantienen en pie
bajo manejo y conservacion.

« Al final del proyecto por lo menos 500 familias aumentan sus ingresos con
30% en comparacion con el 2010 por la valoracion de los bienes y servicios
de los bosques legal y sosteniblemente manejados.

« Al final del proyecto los tres gobiernos locales en Tarapaca, Ucayali y
Madre de Dios disponen de mecanismos de coordinacion intersectorial
publico privado para la gobernanza forestal.

LOCALIZACION GEOGRAFICA
En Colombia, corregimiento de Tarapaca, Departamento del Amazonas

DURACION

El proyecto tiene una duracién de treinta y nueve meses, a partir de mayo de
2011.

PRESUPUESTO
Total proyecto: USD 342.398, provienen de EC/WWF Germany

FUENTES DE FINANCIACION

Fondo Mundial de la Conservacion de la Naturaleza WWEF. Tres miembros de la
Red de WWF forman parte de este proyecto, WWF Alemania, WWF Pera y WWF
Colombia
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i e . Indicador de . Indicador Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad indicador
Resultado 1. Las capacidades
organizativas e institucionales a .
. ; 1.5 Capacitar actores en el o
escala local, regional y nacional, se | ;= = = . 1.5.9. Apoyo a la conformacién y
' disefio y adopcién de | Espacios de |7 Y- )
ha fortalecido para asegurar Ila . . dinamizacién de sistema de control
i . | . mecanismos de control | concertacion en : - -, . o
gestion administrativa efectiva vy - . social que vigila la gestion forestal | Dinamizacion talleres 1 Taller
. | forestal y trazabilidad de la | el area de .
transparente de los bosques, asi ) e efectiva y  transparente  con
Sy madera en la zonas del|intervencion.
como la gobernanza en territorios ASOAINTAM.
- proyecto
indigenas y bosques de otros
usuarios locales.
Participacion de
autoridades
- locales y de
Result_ado 2. Las po_I[tlcas y normas |, 4 Hacer accesible la|comunidades de|2.3.4. Socializacion de la
incentivan la valoracion los bienes y | . - . . : L L
informacion existente sobre | usuarios locales | informacion sobre analisis de stock
carbono forestal de los bosques I . Talleres 3 Talleres
. . o ; carbono forestal en las|en la formulacion | de carbono con actores nacionales y
manejados bajo criterios de legalidad . ., o
o zonas de intervencion de politicas de |locales.
y sostenibilidad
pago por
servicios
ambientales.
3.2. Disefio e | Equipo técnico|3.2.5. Apoyo a ejercicios de
Resultado 3. Practicas de manejo |implementacion de | que presta | ordenamiento, planeacion y
forestal tanto de productos | herramientas de gestion de | servicio para | zonificacién territorial que busquen | Zonificacién 1
maderables como no-maderables y|bosques y certificacién | mejorar las |de manera explicita mantener los | resguardo UITIBOC
carbono forestal se han mejorado. basados en el levantamiento | practicas de | atributos y valores de conservacion
de informacion. manejo de un area geografica determinada.
Resultado 4. El comercio de 4.1 Implementar sistemas .
: ) 4.1.1. Implementaciéon de la cadena
productos forestales, de origen legal y | de Cadena de Custodia con | Propuesta de . : o .
oo . o de custodia bajo criterios FSC, con | Cadena de custodia 2
verificable, de las regiones del empresas y organizaciones |valor ) X
i los destinatarios del proyecto.
proyecto se ha incrementado y comunales.
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Objetivo especifico

genera beneficios a las comunidades.

- Indicador de . Indicador Meta del
ABCEEIEE Resultado Subasiiced Subactividad indicador
4.3  Proveer Asistencia 4.3.3. Proveer asistencia técnica y
técnica para los procesos dotacion de equipos para la| Pruebas de calidad >
productivos de valor transformacién de maderables y no de aceites
agregado. maderables en Tarapaca.
44.1 Identificacion de las
4.4 |dentificacibn de las necesidades de capacitacion, | Taller de
necesidades de innovacion tecnoldgica y | Capacitacion 1
capacitacién aprovechamiento de especies | ebanistas
menos conocidas.
4.7 Dar asistencia técnica y
capacitacién para la 4.7.1. Facilitar la
elaboracién, implementacion elaboracion/adaptacion e | Planes de negocios >

y monitoreo de los planes
de negocio de las
organizaciones comunales.

implementacién de los planes de
negocio de los destinatarios.

implementados

Nota: La nomenclatura del proyecto refleja Gnicamente las actividades que ejecuta la contraparte colombiana a través del Instituto Sinchi.
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3.2.16 INCORPORACION DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL ASOCIADO A
LA AGROBIODIVERSIDAD EN AGROECOSISTEMAS COLOMBIANOS

PROGRAMA  PET. 5 Innovacion, desarrollo y adaptacion de tecnologias

PENIA para aprovechar sosteniblemente la oferta ambiental y
prevenir o mitigar los impactos ambientales de las actividades
socioecondmicas

LINEA PENIA PET. 5 L.6 Desarrollo de alternativas productivas sostenibles
y apoyo a mercados verdes

PROGRAMA  Gestion Compartida
PEI

LINEA PEI 1.2 Conocimiento local y didlogo de saberes

OBJETIVO GENERAL

Conservacién de agro-ecosistemas sostenibles en Colombia a través de la
proteccion y manejo de la agrobiodiversidad (AB) y del conocimiento tradicional
asociado (CT). El proyecto esta enfocado al fortalecimiento de las politicas y
normas nacionales, con el fin de integrar la agrobiodiversidad asociada al
conocimiento tradicional en el sector agricola y la promocion de cadenas de
comercializaciéon de los productos de la agrobiodiversidad.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)

1. Proteccion de la agrobiodiversidad de importancia global, regional y local
mediante el fortalecimiento de las practicas tradicionales y del acceso a los
mercados.

2. Fortalecimiento de la capacidad local de manejo de los agro-ecosistemas y
del conocimiento tradicional asociado a la agrobiodiversidad.

3. Concientizacion del valor de la AB y el CT asociado por parte de los
decisores, comunidades y organizaciones.

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

* Una politica publica para la proteccion del conocimiento tradicional
gue incorpore el conocimiento relacionado con la agrobiodiversidad y
la alimentacion tradicional

* Instrumento normativo para la proteccién del conocimiento tradicional

* Proyectos demostrativos de produccion de AB sostenible con
comunidades indigenas, afro-colombianas y otras comunidades
rurales en las ecoregiones del Amazonas, Choco y los Andes.

» Sistema de Informacion de ABy CT

* Planes de mercadeo para dos productos de AB que se certificaran
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* Planes de manejo y uso de productos de subsistencia claves en las
regiones prioritarias.

» Estrategia para un mecanismo de transmision del CT/AB

» Estrategias para la formacion y la sensibilizacién sobre el valor de la
AB y el CT aso-ciado, dirigidas a los sectores publico y privado en
las universidades, escuelas superiores de agricultura y en las
escuelas locales

LOCALIZACION GEOGRAFICA
Corregimiento de Tarapacd, departamento de Amazonas

DURACION
La duracién del proyecto es de cuatro afios, a partir de agosto de 2011.

PRESUPUESTO
Total proyecto: USD 400.000

FUENTES DE FINANCIACION
GEF — Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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. - o Indicador de L Indicador Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad indicador
2.1.1. Recuperacion de Semillas |.No. de viveros 2
(establecer viveros, bancos de |establecidos.
semillas comunitarios, intercambios
de semillas, recoleccion silvestre, | No. De lugares 1
identificacion de productos | establecidos para
: forestales no maderables). trueque.
2.1 Cinco (5) proyectos 512 I .) d q
demostrativos de 1.2, Promover os SIStemaS e
roduccion de AB sostenible almacenamiento, plantacién  y | No. De Eventos de 1
P . S cuidado, el trabajo de identificacion | capacitacion.
con comunidades indigenas, de los productos forestales no
afro—co_lomblanas y otras maderables utilizados | No. De Planes devida |5
comunidades rurales en las :
: frecuentemente por las | revisados
ecoregiones del Ama-zonas, .
b comunidades.
Choco y los Andes. - —
5 Minorias 2.1.3. Caracterizar, delimitar vy
Producto 2.1 Un (1) proyectos de &tnicas apovadas desarrollar medidas de manejo para
demostracion de produccion en recupe?/acién las é&reas silvestres protegidas
sostenible de AB con comunidades de précticas aledafias a las zonas de cultivo;
indigenas de Colombia en el culturales restauracion de las tierras
ecosistema del Amazonas ; y degradadas.
. soberania —
(Tarapacd). . . 2.2.1 Promover el establecimiento
alimentaria . .
2.2. Planes de mercadeo de lugares para intercambio, el
para dos productos de AB trueque y las estrategias de
gue se certificaran. mercado de los pequefios
agricultores.
23 Mecanismos de 2.3.1. _ CapaC|tac_|0_n sobre
e mecanismos y requisitos (normas
certificacion para dos

productos AB

2.4 Cinco (5) planes de
manejo y uso de productos
de subsistencia claves en
las regiones prioritarias.

basicas) de Certificacion de

productos de la AB.

2.4.1 Revision de planes de vida,
planes de manejo, para evaluar
como la perdida de los
conocimientos tradicionales AB se
integran en acciones comunitarias
previstas. Desarrollo de planes de
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Objetivo especifico

Actividades

Indicador de

Subactividad

manejo para especies de
subsistencia base de la seguridad
alimentaria.

Producto 3.1 Estrategia de
fortalecimiento de capacidades en
los mecanismos de transmision del
CT/ AB, en Tarapaca

3.1. Estrategia para la
conformacioén de un
mecanismo de transmision
del conocimiento tradicional
asociado a la
agrobiodiversidad.

3.2. Propuesta para
modificar los métodos
educativos relacionados con
la agrobiodiversidad y los
conocimientos tradicionales
asociados.

Capacidades de
gobernabilidad y
gobernanza
fortalecidas en la
sociedad
amazonica

3.1.1. Discusion de los resultados
sobre la caracterizacion de chagras,
con sabedores tradicionales,
familias, investigadores
institucionales, para la identificacién
de las principales restricciones
sobre los procesos de transmision
de los conocimientos tradicionales.

3.1.2. Estrategias que permitan la
revaloracion en la transmision del
conocimiento tradicional clave en el

uso y manejo de la
agrobiodiversidad y la soberania
alimentaria.

3.1.3. Realizacion Il Feria cultural de
productos, semillas, artesanias y
alimentos de la chagra, en
Tarapaca, Amazonas.

3.1.4. Realizacién del IV Encuentro
Nacional del Proyecto
"Incorporacién de los conocimientos
tradicionales asociados a la
agrobiodiversidad en
agroecosistemas colombianos”,
Amazonas. PNUD/COL/74406

Indicador

Feria cultural realizada

Encuentro Nacional
realizado

Informe de evaluacion
de PEI

Red de sabedores
tradicionales
conformada

3.2.1. Una evaluacion sobre los
proyectos educativos institucionales
(PEI) utilizados en las escuelas de
las comunidades beneficiarias.

3.2.2. Propuesta de ajuste de los
métodos educativos que permitan
contribuir a mejorar los mecanismos
de transmisién de los conocimientos
tradicionales asociados a la

Meta del
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Objetivo especifico

Actividades

Indicador de

Subactividad

agrobiodiversidad.

3.3. Una red de sabedores
tradicionales y
organizaciones asociadas a
los proyectos de
demostracion de la
agrobiodiversidad y el
conocimiento tradicional.

3.3.1 Conformacién de una red para
la administracion y la sostenibilidad
de las semillas tradicionales.

3.3.2. Normas culturales que
regulen la implementacion de
bancos y/o viveros de semillas
comunitarios; el depésito,
intercambio y acceso a dichos
viveros.

Producto 4.1
comunicacién  formulada  para
Tarapacd para la formaciéon vy
sensibilizacion sobre el valor de AB
y los conocimientos tradicionales
asociados

Estrategia de

4.1. Estrategias para la
formacion y la
sensibilizacion sobre el valor
de la agrobiodiversidad vy el
conocimiento tradicional
asociado, dirigidas a los
sectores publico y privado,
universidades, colegios,
escuelas locales.

4.2. Campafias de
comunicacion (radio,
television, periédicos) que
promuevan los productos
agricolas y los sistemas
asociados al conocimiento
tradicional.

4.3. Red de informacién

1 Estrategia de
comunicacion
formulada

4.1.1. Conformacion de estrategias
medidticas combase en las
capacidades identificadas para la
toma decisiones relacionadas con la
agrobiodiversidad, por parte de los
actores locales, con el propésito de
su difusién para el conocimiento
institucional y publico en general.

4.2.1. Planificacion e
implementacién de campafias
mediaticas concertadas con las
comunidades y asociaciones
beneficiarias, a través de los
medios de comunicacién
convencionales y alternativos para
difundir el conocimiento tradicional
asociado a la agrobiodiversidad.

Indicador

Campafias de
divulgacion realizadas

Red de informacion
integrada

4.2.2. Disefio de un programa de
sensibilizacion sobre el
conocimiento tradicional asociado a
la agrobiodiversidad, cuya
informacion contribuya al disefio y
creacion de un sitio web del
proyecto y divulgacién en otras
paginas web y medios sociales.

4.3.1. Conformacion de una red de

Meta del
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Objetivo especifico Actividades Indicador de Subactividad Indicador Meta del
sobre la agrobiodiversidad, informacion para la sostenibilidad de
gue cubre: productores, la difusion de las experiencias
productos, recetas, semillas, locales en la transmisién del
mercados y precios. conocimiento tradicional asociado a
la agrobiodiversidad en los sitios
piloto.

4.3.2. Documentacion y difusién de
las  experiencias locales de
conocimiento tradicional asociado a
la agrobiodiversidad en los sitios
piloto, sectores regionales,
nacionales e internacionales,
publicos y privados.
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3.2.17 MODELOS PRACTICOS DE PRODUCCION PISCICOLA DE CONSUMO
HUMANO Y USO ORNAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA
DE INTEGRACION FRONTERIZA DE PERU Y COLOMBIA

PROGRAMA  PET. 5 Innovacion, desarrollo y adaptacion de tecnologias

PENIA para aprovechar sosteniblemente la oferta ambiental y
prevenir o mitigar los impactos ambientales de las actividades
socioeconémicas

LINEA PENIA PET.5 L.5. Aprovechamiento sostenible del potencial
econdmico de la biodiversidad

PROGRAMA  Gestion Compartida
PEI

) 5.1 Politicas ambientales en los paises de la cuenca
LINEA PEI amazonica

ANTECEDENTES

EL Programa de investigacion de Gestion Compartida ha venido ejecutando desde
2012, el presente proyecto de investigacion, el cual tiene como objetivo contribuir
al desarrollo de la Zona de Integracién Fronteriza peruano colombiana, a través de
la generacion de modelos sencillos de produccion piscicola, la interaccion entre
técnicos — docentes - estudiantes en centros educativos piloto y la apropiacion de
los mismos que permita mejorar la calidad de vida de la poblacion y la
conservacion de los recursos naturales. La duracién inicial del proyecto era de 22
meses hasta diciembre de 2013 pero fue ampliada por un semestre mas.

Esta primera fase del proyecto es financiada por recursos de la Unién Europea
con recursos administrados por el Programa CES CAN Il SGCAN.

En diciembre de 2013, el Plan Fronteras para la Prosperidad a través del Fondo
Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el INCODER tras conocer los
resultados parciales de la Fase |, decidieron aunar esfuerzos técnicos y
financieros con el Instituto Sinchi para llevar a cabo una Fase Il en los
departamentos fronterizos de Amazonas y Putumayo, adicionando un enfoque
diferencial hacia resguardos debidamente constituidos como beneficiarios directos
del proyecto (Convenio 199/2014).

Esta segunda etapa del proyecto iniciara su ejecucion técnica en febrero de 2014.
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OBJETIVO GENERAL

Fase I: Contribuir al desarrollo de la Zona de Integracion Fronteriza peruano
colombiana, a través de la generacidbn de modelos sencillos de produccion
piscicola, la interaccion entre técnicos — docentes - estudiantes en centros
educativos piloto y la apropiacion de los mismos que permita mejorar la calidad de
vida de la poblacion y la conservacion de los recursos naturales.

Fase Il: Desarrollar piscicultura amazoénica en poblaciones pertenecientes a
resguardos debidamente constituidos, otras comunidades indigenas y mestizas de
la zona de frontera que favorezcan la soberania alimentaria, la transferencia
tecnoldgica, la transformaciéon y mercado de productos pesqueros en los
municipios fronterizos de Leticia y Puerto Leguizamo.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)

- Fasel

1. Habilitar y adecuar infraestructura piscicola para el establecimiento de 4
centros pilotos y 26 estanques demostrativos para el cultivo de peces de
consumo humano y uso ornamental en la ZIF.

2. Implementar modelos de produccién de peces de consumo y ornamental
adecuados a las caracteristicas de la ZIF, a partir de procesos de
investigacion participativa y transferencia tecnolégica.

3. Transferir la tecnologia obtenida en los centros piloto, a través de un
programa de capacitacion dirigido a productores, comunidades interesadas
e instituciones educativas, que garanticen su sostenibilidad en el largo
plazo.

4. Certificar académicamente, a través de las entidades correspondientes, a
los estudiantes, productores y docentes, de tal forma que contribuyan en la
replicacion, socializaciéon y difusion en sus comunidades de las bondades
de los modelos y el establecimiento de nuevas experiencias productivas en
la comunidad.

- Faselll:

1. Establecer ciclos productivos de siembra, levante y cosecha de peces
orientados a beneficiar a las comunidades rurales de la region (Indigenas
de los resguardos constituidos, otras comunidades indigenas y mestizas) a
través de los centros pilotos piscicolas ya constituidos.

2. Transferir a poblacion indigena y mestiza tecnologia para el cultivo y
manejo de peces nhativos mediante procesos de capacitacion tedrico —
practica, atendiendo los protocolos establecidos por el proyecto y las
particularidades de cada lugar.
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3. Ampliar la cobertura del proyecto en comunidades rurales (vinculando
indigenas de los resguardos constituidos, otras comunidades indigenas y
mestizas) de los municipios de Leticia y Puerto Leguizamo.

4. Asesorar grupos asociativos en el fortalecimiento y desarrollo de procesos
de transformacion y agregacion de valor de productos pesqueros.

5. Realizar campafias de sensibilizacion que promuevan el consumo de
productos piscicolas en la region, tanto de producto fresco como con valor
agregado.

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

- Fasell:

« Cuatro (04) centros piloto y veintiséis (26) estanques demostrativos para el
cultivo de peces de consumo humano y uso ornamental en la ZIF,
implementados y operando.

* Modelos de produccion adecuados a las caracteristicas de la ZIF para la
crianza de peces de consumo y uso ornamental, validados.

* Modelos de produccion transferidos a productores, instituciones educativas
y comunidades interesadas en la actividad piscicola a través de un
programa de capacitacion técnica.

* Poblaciéon local (estudiantes, docentes y piscicultores), certificada
académicamente.

- Faselll:

« Ampliacion del espejo de agua funcional para piscicultura.

* Modelos de produccion de peces de consumo de mayor nivel de manejo en
comunidades rurales étnicas y mestizas.

» Transferencia de tecnologia en centros piloto a estudiantes, profesores,
comunidades indigenas y campesinas interesadas.

» Dotacion asociaciones productivas para la transformacion y mercadeo de
productos pesqueros.

* Realizacion de campafias de sensibilizacion del consumo de pescado,
identificando los beneficios nutricionales, sociales y economicos.

LOCALIZACION GEOGRAFICA

Colombia, zona fronteriza con Pert en la ciudad de Puerto Leguizamo (rio
Putumayo) y eje del rio Amazonas entre las ciudades de Leticia y Puerto Narifio
en el trapecio amazonico colombiano.

Peru, zona fronteriza con Colombia, localidad de El Estrecho (Rio Putumayo) y
ciudad de Caballococha (bajo Amazonas)
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La Fase Il no cobija el area geografica peruana.
DURACION

Fase I: Treinta meses a partir de febrero de 2012.
Fase II: Desde la legalizacion del Convenio hasta el 10 de diciembre de 2014.

PRESUPUESTO

e Fasel:
- Total€722.553 euros

€500. 000 euros provenientes de recursos de
través del SGCAN, de los cuales € 211.586 euros se invertiran en Colombia bajo

la tutela del Instituto Sinchi y 296.000 euros se invertiran en Peru bajo la tutela del

PEDICP, quien es la entidad administradora de todo el proyecto)

- Contrapartida por Colombia: €100.468 euro
- Contrapartida por Peru: €122.085 euros

e Fasell:
Total: $ 475.800.000
Fondo Rotatorio de
Min Relaciones Exteriores: $ 150.000.000
INCODER: $ 250.000.000
Sinchi: $ 75.800.000
- Dinero:
- Especie: $ 75.800.000

FUENTES DE FINANCIACION

- Fase I: Unidn Europea - Gestionados a través de la Secretaria General de
la CAN.

- Fase Il: Plan Fronteras para la Prosperidad a través del Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores y el INCODER
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_— e . Indicador de . Indicador Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad | indicador
Informe técnico
1.1. Implementar 1.1.1. Establecimiento y desarrollo de|sobre siembra
1. Implementar modelos  de |modelo de produccion de modelos productivos en los Centros Piloto |y desempefio 1
produccion de peces de consumo Yy |peces de consumo y uno - con especies nativas de peces
) Procedimientos .
ornamental adecuados a las |ornamental, a partir de . cultivados
. . . .-~ |en  piscicultura P
caracteristicas de la ZIF, a partir de | procesos de investigacion evaluados Informe técnico
procesos de investigacion participativa | participativa y transferencia 112 Andlisis v elaboracién de estudios sobre mercado
y transferencia tecnolégica. tecnoldgica participativa y dé hércado de ryoductos iscicolas de productos 1
transferencia tecnoldgica. P P piscicolas en
cada lugar
2.1. | Tranferqd Ila 2.1.1. Disefio de los moddulos para
2. Transferir  la  tecnologia tecr:o Og'alc; ten ta en 35 capacitacion en acuicultura de peces de
obtenida en los centros piloto, a través 3?}” ros plr(z)or,a%araves dz consumo y ornamentales aplicacion de
de un programa de capacitacion __pbrograma . maodulo
o : capacitacion  dirigido  a | capacitaciones o
dirigido a productores, comunidades roductores.  comunidades | realizadas capacitacion 1
interesadas e instituciones educativas, ipnteresadas, e instituciones 2.1.2. Puesta en marcha de los modulos|en piscicultura
que garanticen su sostenibilidad en el | ("~ = Vo de capacitacion en acuicultura de peces de | basica
largo plazo S, que g consumo y ornamentales
su sostenibilidad en el largo
plazo.
3. Certificar académicamente, a . :
raves  de las | onicaies e
correspondientes, a los estudiantes, | 3.1. Certificar estudigntes docentes v piscicultores P
productores y docentes, de tal forma | académicamente, a través ' yp Personas
gue contribuyan en la replicacion, |de las entidades | personas .
RN e i : capacitadas vy 150
socializacion y difusion en sus|correspondientes, a los |capacitadas certificadas

comunidades de las bondades de los
modelos y el establecimiento de
nuevas experiencias productivas en la
comunidad.

estudiantes, productores y
docentes

3.1.2. Certificar académicamente a los

estudiantes, docentes y piscicultores
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

3.2.18 AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROGRAMA ONDAS PARA EL

PROG
PENIA

LINEA

PROG
PEI
LINEA

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ETNOINVESTIGATIVAS
E INTERCULTURALES

RAMA  PEIL 2 Coordinacion interinstitucional y participacion para
apoyar la gestiobn ambiental

PENIA PEI. 1 L. 2 Coordinacion y articulacion con el SNCyT a traves
de la formacién de redes y alianzas para identificacion e
intercambio de experiencias ambientales entre Institutos con
comunidades académicas, de investigacion cientifica, de
innovacion tecnologica, del sector productivo, publicas y
privadas.

RAMA Fortalecimiento Institucional

PEI 5.2 Fortalecimiento y mejoramiento de los procesos y
esquemas de divulgacion y comunicacion

OBJETIVO GENERAL

Coordi

nar el Programa Ondas de Colciencias en Vaupés, fomentando la

investigacion en nifios, nifias y jovenes a través de la metodologia de investigacion
como estrategia pedagogica.

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

Grupos de investigacibn nuevos (abiertos, pre estructurados o
semiestructurados) a apoyar con los recursos solicitados.

Grupos de investigacibn nuevos (abiertos, pre estructurados o
semiestructurados) a apoyar con los recursos de otras fuentes.

Nifios, niflas y jovenes participantes: Se integraran al proceso 740 nifas,
nifios y jovenes, de Instituciones educativas ubicadas en los Municipios de
Caruru y Mitd.

Maestros y maestras a formar siguiendo los lineamientos de la investigacion
como estrategia pedagogica.

LOCALIZACION GEOGRAFICA

Municipios de Mita y Carurd, Departamento de Vaupés.

DURACION
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La duracién del proyecto es de veintiséis meses, a partir de julio de 2012.

PRESUPUESTO

Total $110.800.000

Colciencias Banco Mundial $ 86.000.000

Sinchi $ 24.800.000
» Especie $ 19.800.000
« Dinero $ 5.000.000

FUENTES DE FINANCIACION
Colciencias Banco Mundial
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OBJETIVO Indicador de . Indicador de Meta del
ESPECIFICO ACTIVIDADES Resultado SUPREIRTIee Subactividad |indicador
1. Conformar grupos S o
de investigacion 1.1 Acompahamiento a nifos, 1.1.1 Conformacion de nuevos grupos de Grupos de
o 9 " nifias y jovenes | Grupos de|. " . 7", grup pos de
formulacion AP : X ; o investigacion Investigacion
) investigadores para realizar | investigacion local ) L . . 57
planteamiento de|. T . . 1.1.2 Financiacién de Investigaciones abiertas | Conformadosy
investigaciones abiertas vy |fortalecidos . .
problemas de y preestructuradas financiados
! S preestructuradas
investigacion
2. Asesor_ar en I|n9,as_, 2.1 Asesoria a nifios, nifias y 2.1.1 Contratacion de asesores de linea Asesores
de investigacion: | . . . L conformando y
. . ._"|jovenes investigadores para . Investigacion
ambiental, Etnociencia, . L2 Grupos fortalecidos . . L, asesorando 2
o enfocar sus investigaciones 2.1.2 Asesoria a los grupos de investigacion
etnohistoria , Nacho . grupos de
en las lineas propuestas conformados . AR
derecho investigacion
3. Generar espacios de | 3.1 Feria. de  Ciencia . 3.1.1 Desarrollo de la Feria municipal y Feria
L . . . Eventos realizados departamental y 1
apropiacion social Tecnologia e Innovacion departamental Ondas. municipal
4. Generar espacios de Cartilla
Produccion de saber y | 4.1 Publicacion de resultados | Publicacion 4.1.1 Elaboracion de una cartilla divulgativa divuloativa 1
conocimiento 9
5. Apoyar la realizacion | 5.1 Contratacion de personal | Sistematizacién de |5.1.1 Sistematizacion de las diferentes S'fgfﬂggﬁgfn 1

del proyecto

5.2 Preparacion de informes

Informacién

etapas de investigacion

generada
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4 PROYECCION FINANCIERA 2014.

INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
PLAN FINANCIERO 2014
TOTAL PRESUPUESTO APROPIADO PARA LA VIGENCIA 2014
FEBRERO 20
Millones de pesos

PORCENTAJE DE

CONCEPTO APROPIACION 5\ pTiCIPACION
FUNCIONAMIENTO 7.225.30 41,20%
INVERSION 6.000,00 34,20%

TOTAL PRESUPUESTO 0
oAl 13.225,30 75,40%
PROPIOS 30 0,20%
CONVENIOS
COFINANCIACION N cAan%
GRAN TOTAL 17.604.80 100,00%

Fuente: Instituto Amazdnico de Investigaciones Cientificas Sinchi - Unidad de Presupuesto, 2014.

* Esta proyeccion financiera no incluye los proyectos financiados por el Fondo de Ciencia Tecnologia e Innovacion del Sistema General de Regalias, la
cual se incluye en capitulo independiente

112



Plan Operativo Anual 2014
Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas SINCHI

5 PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS CON CARGO A LOS
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, FONDO DE
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION.

Para el bienio 2013 - 2014, por la naturaleza especial de los recursos del Sistema
General de Regalias, se prepar6 un capitulo especial para presentar los proyectos
de investigacion que seran financiados con cargo a los recursos del Sistema
General de Regalias, Fondo de Ciencia Tecnologia e Innovacion (FCTel),
aprobados en 2013 por su Organo Colegiado de Administracion y Decision
(OCAD).

Lo anterior teniendo en cuenta que el presupuesto del Sistema General de
Regalias es expedido bianualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2
del Acto Legislativo 5 de 2011; y las entidades designadas por el OCAD como
ejecutoras de proyectos, con cargo a recursos provenientes del Fondo Ciencia,
Tecnologia e Innovacion, deben disponer en sus presupuestos de un capitulo
independiente para el manejo de los mismos, segun el articulo 53 del Decreto
1149 de 2012.

Los proyectos aprobados en 2013 por el OCAD del Fondo de Ciencia Tecnologia
e Innovacion para ser ejecutados por el |Instituto tienen un valor de
$28.094.875.404, y se encuentran clasificados en dos grupos:

5.1 Proyectos para los cuales las Gobernaciones de la region fueron
designadas como ejecutoras y a través de convenios
interadministrativo el Instituto Amazénico de Investigaciones
Cientificas Sinchi desarrollara las acciones de investigacion

En la siguiente tabla se relacionan los proyectos que se encuentran en tramite de
incorporacion de recursos al presupuesto del Instituto, derivados de con
convenios interadministrativos suscritos en noviembre de 2013 con las
Gobernaciones de Amazonas y Caqueta.

El valor total de estos proyectos para el bienio 2013 - 2014, es de
$20.586.535.404.

VALOR
PROYECTO DE INVESTIGACION OBJETIVO DEL PROYECTO | DEPARTAMENTO

2013- 2014
Investigacion Inventario,
delimitacién caracterizacion y Realizar el inventario,
gestion de humedales en el delimitacion y Amazonas 290.000.000

departamento de Amazonas. Fase | caracterizacion de
| Leticia, Amazonas, Amazonia | humedales priorizados en
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PROYECTO DE INVESTIGACION

OBJETIVO DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO

VALOR
FINANCIADO POR
SGR FCTel BIENIO

2013- 2014

el Departamento  del
Amazonas para la gestion
de humedales en la ribera
colombiana del rio
Amazonas.

Investigacion Innovacion y
desarrollo de productos
agrobiodiversos a partir de
especies vegetales en alianza con
organizaciones de base del
Departamento Amazonas

Investigacion, innovacion y
desarrollo de productos
agrobiodiversos a partir de
tres especies silvestres:
asai, Canangucha y
milpesos, en alianza con
organizaciones de base
del Departamento

de Amazonas

Amazonas

814.748.025

Restauracién de areas disturbadas
por implementacion de sistemas
productivos agropecuarios en el

departamento Caqueta

Generar bases técnicas en
restauracion ecoldgica que
permitan el
restablecimiento y la
recuperacion de la
biodiversidad y de los
bienes y servicios
ambientales, la
productividad y la
conectividad del paisaje en
el departamento del
Caqueta

Caqueta

12.109.787.379

Ampliacion de la base genética de
caucho natural, Caqueta,
amazonia

Ampliar la base genética
de caucho natural en el
Departamento del Caqueta
mediante la evaluacién a
pequefia y a gran escala
de nuevos materiales
promisorios para la region
amazonica colombiana.

Caqueta

7.372.000.000

Fuente: Instituto Amazénico de Investigaciones Cientificas Sinchi, Oficina Asesora de Planeacion,

Noviembre de 2013
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PROGRAMA DE ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES

5.1.1 INVESTIGACION INVENTARIO, DELIMITACION CARACTERIZACION Y
GESTION DE HUMEDALES EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
FASE | LETICIA, AMAZONAS, AMAZONIA

PROGRAMA  PET 1 Caracterizacion de la estructura y dindmica de la base
PENIA natural del pais

PET 1 L2 Caracterizacién y dinAmica de los componentes
LINEA PENIA ambientales abioticos principales (suelos, agua y aire) y sus
relaciones con la biota.

EEPGRAMA Ecosistemas y Recursos Naturales
LiNEA PEI 1.1 Caracterizacion, valoracion y manejo de ecosistemas

amazonicos

OBJETIVO GENERAL

Realizar el inventario, delimitacién y caracterizacion de humedales priorizados en
el Departamento del Amazonas para la gestion de humedales en la ribera
colombiana del rio Amazonas

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)

1. Realizar un inventario, priorizacion y delimitacibn de humedales
pertenecientes a la ribera colombiana del rio Amazonas

2. Establecer la calidad ambiental de humedales priorizados a la ribera
colombiana del rio Amazonas

3. Identificar la probleméatica sociocultural asociada a humedales priorizados,
para el desarrollo de lineamientos para la gestion de humedales en la ribera
colombiana del rio Amazonas

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

* 40 Humedales caracterizados.
* 40 Humedales inventariados y delimitados.
* Lineamientos en gestion de humedales.
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LOCALIZACION GEOGRAFICA
Ribera colombiana del rio Amazonas
DURACION

El proyecto tiene una duracion hasta el 31 de diciembre de 2014.

PRESUPUESTO

Total: $ 433.285.000
Gobernaciéon de Amazonas Recursos SGR: $ 300.000.000.
Sinchi

-Especie: $ 133.285.000

De los recursos del FCTel SGR la Gobernacién contratara la interventoria por
valor de $10.000.000, es decir que efectivamente se giran al Instituto
$290.000.000

FUENTES DE FINANCIACION

Sistema General de Regalias — Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovacién -
Departamento de Amazonas
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. e . Indicador de . Indicador Meta del
Objetivo especifico Actividades Resultado Subactividad Subactividad |indicador
1.1 Realizar un inventario, Xlri%?esntales 4
priorizacién vy delimitacién de 1.1.1 Inventario y delimitacion de Elaborados
humedales pertenecientes a humedales pertenecientes a la ribera
la ribera colombiana del rio colombiana del rio Amazonas Humedales
Amazonas Inventariados y 40
delimitados
1. Realizar el inventario, .
delimitacién y caracterizacion 1.2 Establecer la calidad Humedales 40
PO ambiental de Ecosistemas . . Caracterizados
gle humggs;erfar%r;rtlgados O(IaenI Evaluados humedales | Mapas  tematicos Il.z:é Cahdlad :;mblel(ﬂjtall QeAhumedaIes de _ _
AMmazonas para I gestién de priorizados en la ribera elaborados a ripera colompilana del rio Amazonas Lineamientos en
: : : gestion de 5
humedales en la ribera colombiana del rio Amazonas h
’ . umedales
colombiana del rio Amazonas Diagnosticos
- - participativos 2
i(‘ii:)ieurg;?r Iaagg%?;rgatlcg 1.3.1 Dindmica sociocultural asociada de |realizados
humedales priorizados, para humedales en la ribera colombiana del rio | Talleres o]
el desarrollo de lineamientos Amazonas actmd_adef? de 5
capacitacion
realizados
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PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD E INTERVENCION

5.1.2 INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS
AGROBIODIVERSOS A PARTIR DE ESPECIES VEGETALES, EN
ALIANZA CON ORGANIZACIONES DE BASE DEL DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS

PET 5 Innovacion, desarrollo y adaptacion de tecnologias
PROGRAMA para aprovechar sosteniblemente la oferta ambiental y
PENIA prevenir o mitigar los impactos ambientales de las actividades
socioeconémicas

. PETS5 L5 Aprovechamiento sostenible del potencial
LINEA PENIA  aconémico de la biodiversidad.

PROCRAMA - sostenibilidad e Intervencion
LINEA PEI 2.2 Alternativas productivas sostenibles y mercados verdes.

OBJETIVO GENERAL

Investigacion, innovacién y desarrollo de productos agrobiodiversos a partir de tres
especies silvestres: Asai, Canangucha y Milpesos, en alianza con organizaciones
de base del Departamento de Amazonas

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)

Cuantificar la oferta natural por demanda de ingredientes naturales

Producir ingredientes naturales a escala planta piloto de acuerdo con
caracteristicas funcionales.

3. Desarrollar estrategia promocional con evaluacién socioecondmica de familias
vinculadas.

N =

METAS O RESULTADOS ESPERADOS

1 Plan de manejo de Canangucha y Milpesos.
1 Plan de manejo de asai implementado.
1 Protocolo de tecnologia escalada.
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1 Estrategia de promocién desarrollada.

LOCALIZACION GEOGRAFICA
Corregimiento de La Pedrera y Municipio de Leticia (Departamento de Amazonas)

DURACION

El proyecto tiene una duracion hasta el 31 de diciembre de 2014.

PRESUPUESTO

Total: $1.071.278.000
Gobernacién de Amazonas: $ 835.639.000
Sinchi: $ 235.639.000
- Dinero

- Especie $ 235.639.000

De los recursos del FCTel SGR la Gobernacién contratara la interventoria por
valor de $ 20.890.975, es decir, que efectivamente se giran al Instituto
$814.748.025.

FUENTES DE FINANCIACION

Sistema General de Regalias — Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovacién -
Departamento de Amazonas.
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Objetivo especifico Actividades ENEEEN Bl Subactividad Indicador Subactividad .Me.tadel
Resultado indicador
e g . Talleres o Actividades
1.1.1 _ Identificacion  de areas | Capacitacion
potenciales para el aprovechamiento (levantamiento de
de milpesos y  Canangucha |. ., 2
— informacion para
_ _ (Corregimiento La Pedrera vy Protocol
Estimacion de oferta actual Municipio de Leticia) generar un Frotocolo
y remanente con de manejo)
. : implementacion de plan de ivi
1. Investigar, innovar m;fnejo P 1.1.2 Implementacion del plan de Talleres o Actividades
d lar . ; A de Capacitacion
y esarro manejo de Asai segin areas de (Apropiacion del plan
produc_tos con aprovechamiento en Madrofio vy dep mpane'o diri idg a 7
potencial de uso en Tecnologia Villamarcela  (Corregimiento  La todos los Jactoreg de la
la industria desarrollada para|Pedrera) q
cosmética y el cadena)
alimenticia, a partir aprovechamiento Talleres o Actividades
de tres especies sostenible de|2.1.1 Escalamiento de los procesos |de Capacitacion
silvestres: asai, especies para la obtencion de los ingredientes | (Evento académico y 2
Canangucha y vegetales de la|naturales a nivel regional de transferencia)
milpesos, en alianza Amazonia tecnolégica
con organizaciones Produccién de inaredientes colombiana Talleres o Actividades
de base del naturales a escaﬁa lanta 2.1.2 Disefio de formulaciones con|de Capacitacion
Departamento de| . P valor nutricional agregado a partir de | (Socializacién de 4
piloto de acuerdo con sus : . . ;
Amazonas. . . los ingredientes naturales obtenidos |recetarios y Muestra
caracteristicas funcionales .
gastronémica)
2.1.3 Evaluacion del impacto en Talleres o Acuw_dao_lgs
: de Capacitacion
salud de la ingesta de una de las -y
. - (Evento académico y 3
formulaciones de valor nutricional .
de transferencia
agregado -
tecnologica)
Desarrollo de estrategia 3.1.1 Anadlisis de la situaciéon|Talleres o Actividades 7
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Objetivo especifico Actividades ENEEEN Bl Subactividad Indicador Subactividad .Me_ta ahel
Resultado indicador
promocional con evaluacion socioecondmica de las familias|de Capacitacion (Roles
socioecondmica de familias beneficiarias antes y después de la |identificados y
vinculadas ejecucion del proyecto apropiados en la
cadena de Asai)
Talleres o Actividades
de Capacitacion
3.1.2 Promocion de productos para | (Identidad regional, >
su uso alimenticio conocimiento local
asociado con la
estrategia publicitaria)

121




Plan Operativo Anual 2014
Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas SINCHI

5.1.3 AMPLIACION DE LA BASE GENETICA DE CAUCHO NATURAL,

CAQUETA, AMAZONIA

PET 5 Innovacion, desarrollo y adaptacion de tecnologias

PROGRAMA  para aprovechar sosteniblemente la oferta ambiental vy
PENIA prevenir o mitigar los impactos ambientales de las actividades

socioeconémicas

PETS L5 Aprovechamiento sostenible del potencial

LINEA PENIA econdmico de la biodiversidad.

EEIOGRAMA Sostenibilidad e Intervencion
LINEA PEI 2.2 Alternativas productivas sostenibles y mercados verdes.

OBJETIVO GENERAL

Ampliar la base genética de caucho natural en el Departamento del Caqueta
mediante la evaluacion a pequefia y a gran escala de nuevos materiales
promisorios para la region amazénica colombiana.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S)

1.

3.

Evaluar y seleccionar los mejores clones de caucho en Campo Clonal a
Gran Escala con caracteristicas sobresalientes en desempefio, produccién
temprana y tolerantes a los principales limitantes fitosanitarios.

Determinar los mejores genotipos élites Caquetenses de caucho en Campo
Clonal a Gran Escala, mediante el uso de indicadores agronomicos,
productivos (precocidad) y fitosanitarios.

Seleccionar y evaluar nuevas progenies élites Caquetenses de origen
franco en Campo Clonal a Pequeia Escala, mediante el uso de indicadores
agronomicos, productivos (microsangria) y fitosanitarios.

Fortalecer las capacidades técnicas, cientificas y operativas en la
evaluacion, manejo y adopcion de la nueva base genética de caucho
natural con perspectiva para la Amazonia colombiana.
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METAS O RESULTADOS ESPERADOS

T
T

Clones de cauchos naturales sostenidos y manejados técnicamente en tres
CCGE en Caqueta

Mapas con informacion SIG de los tres CCGE con los 10 clones de caucho
natural en Caqueta

Clones de cauchos naturales evaluados segun pardametros crecimiento,
comportamiento nutricional y respuesta ecofisiolégica en tres CCGE en
Caqueta

Clones de caucho natural evaluados segun pardmetros fitosanitarios en tres
CCGE en Caqueta

Clones de caucho natural evaluados segun parametros produccion
temprana en tres CCGE en Caqueta

Clones de caucho natural evaluados segun parametros de resistencia al
SALB en cuarto climatizado

Genotipos élites y un clon 